

第2次公共建築物再生計画 中間見直し 概要

(単位:百万円)

通し番号	担当部	担当部・課	建物種別	名称	築後年数 R5.3月 時点	比較	今期の 事業概要	事業期間	第2期計画期間中の事業費内訳(見直し前→再生計画事業費/見直し後→実施計画掲載事業調査)																			見直し (○/△/×)	事業概要										
									第2期			第3期			第4期			合計	R02	R03	R04	R05	R06	R07															
									R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	総事業費 (事業に係るトータル費用)	増減(現計 画対比)	合計	R02	R03	R04	R05	R06	R07				
1	学校教育部	教育総務課	小学校	鷺沼小学校(区画整理に伴う前倒し)	53	現計画	建替	R10~R15																			3,332		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 情勢反映	鷺沼地区区画整理に伴う建替の前倒し要望。街開きに併せ新鷺沼小の移転建替を行うための検討を行う。前倒しでの移転建替となるが、事業の詳細が決定していないため事業費は未定である。
						見直し結果	建替	R5~R10																						未定	22	22	0	0	0	22	未定	未定	
2	政策経営部	総合政策課	文化施設	習志野文化ホール	45	現計画	改修	計画なし																			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 情勢反映	令和4年度に策定した再建設基本計画に基づき、JR津田沼駅南口再開発事業の協議検討に合わせて、同地区への再建設を優先に検討していく。
						見直し結果	建替(未定)	未定																						未定	30	30	-	-	0	未定	15	15	
3	健康福祉部	健康福祉政策課	福祉施設	総合福祉センター	43	現計画	長寿命化改修	R12~R14																			645		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 実施時期の前倒し	I期棟及びIII期棟の再整備の方向性を整理したうえで、II期棟の整備を進めるとなる。第2期計画期間の事業費は実績で示し、第3期以降の計画は、R7の本見直し時に再度検討し反映を行う。
						見直し結果	長寿命化改修	R7~R9																						645	0	0	0	0	0	0	0	未定	
4	学校教育部	総合教育センター	その他教育施設	総合教育センター	48	現計画	建替(複合化)	R11~R13																			951		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 実施時期の前倒し	総合教育センター建替に伴う複合化の検討を進める。前倒しでの建替となるが、第3期以降の見直しであるため、R7の本見直し時に再度検討し反映を行う。
						見直し結果	建替(複合化)	R8~R10																						1,759	0	0	-	-	-	-	-		
	生涯学習部	社会教育課	生涯学習施設	実花公民館	45	現計画	長寿命化改修	R6~R10																			122		10	0	0	0	0	0	5	5			
						見直し結果	建替(複合化)	R8~R10																						総教セに含む	-								
	生涯学習部	社会教育課	図書館	東習志野図書館	41	現計画	建替(複合化)	R11~R12																			102		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						見直し結果	建替(複合化)	R8~R10																						総教セに含む	-								
	協働経済部	協働政策課	生涯学習施設	東習志野コミュニティセンター	41	現計画	建替(複合化)	R11~R13																			463		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						見直し結果	建替(複合化)	R8~R10																						総教セに含む	-								
5	消防本部	消防総務課	消防施設	中央消防署秋津出張所	42	現計画	建替又は長寿命化改修	R13~R15																			579		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 実施時期の前倒し	老朽化が著しく、耐震安全性の確保が必要であり、消防機能を維持しながらの現在地での建替は難しいため、前倒しの移転建替を検討する。
						見直し結果	建替	未定																						未定	未定	未定	0	0	0	0	未定	未定	
6	協働経済部	防犯安全課	駐輪場	JR津田沼駅北口自転車等駐車場	40	現計画	長寿命化改修	R15~R17																			379		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 実施時期の前倒し	担当課における劣化診断において早期解体の結果となったため再整備の検討を進める。第2期計画期間の事業費は実績で示し、第3期以降の計画は、R7の本見直し時に再度検討し反映を行う。
						見直し結果	建替	未定																						未定	0	0	-	-	-	未定	未定	未定	