

習志野市経営戦略進捗管理(令和3年度分)


評価方法	
類型Ⅰ:実績数値により進捗状況を評価する項目	A:達成率100%以上 B:達成率75%~99% C:達成率50%~74% D:達成率25%~49% E:達成率24%以下
類型Ⅱ:施策進捗状況により進捗状況を評価する項目	A評価:計画どおり進捗している B評価:概ね進捗している C評価:着手段階 D評価:検討段階 E評価:未着手

ガス事業経営戦略(令和3年4月~令和4年3月)

	評価項目数	評価					計
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	
取組方針①安定供給の確保	6	6	0	0	0	0	6
取組方針②持続可能な健全経営	7	6	1	0	0	0	7
取組方針③災害に強いライフラインの構築	4	1	2	1	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	4	3	1	0	0	0	4
将来に向けた検討事項	2	2	0	0	0	0	2
計	23	18	4	1	0	0	23

総括

評価の結果はA評価が78%、B評価が18%、C評価が4%であり、96%の施策が概ね進捗している結果となりました。
 B評価の主な理由は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため当初予定していた見学会等を中止したこと、および工事発注時期の平準化を目的として年度をまたいで行った工事の実績が、当年度に反映されていないことによるものです。
 C評価の主な理由は、「習志野市企業局地震災害対策要綱」の改訂作業に遅れが生じていることによるものです。
 今後も計画的な事業運営ができるよう進捗管理するとともに、各施策における課題解決に努めます。




水道事業経営戦略(令和3年4月~令和4年3月)

	評価項目数	評価					計
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	
取組方針①安定供給の確保	9	8	0	1	0	0	9
取組方針②持続可能な健全経営	5	4	1	0	0	0	5
取組方針③災害に強いライフラインの構築	4	2	1	1	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	3	3	0	0	0	0	3
将来に向けた検討事項	4	4	0	0	0	0	4
計	25	21	2	2	0	0	25

総括

評価の結果はA評価が84%、B評価が8%、C評価が8%であり、92%の施策が概ね進捗している結果となりました。
 B評価の主な理由は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため研修を中止したこと、および工事発注時期の平準化を目的として年度をまたいで行った工事の実績が、当年度に反映されていないことによるものです。
 C評価の主な理由は、「習志野市企業局地震災害対策要綱」の改訂作業に遅れが生じていることによるもの、および濁り水発生件数の増加によるものです。
 今後も計画的な事業運営ができるよう進捗管理するとともに、各施策における課題解決に努めます。



下水道事業経営戦略(令和3年4月~令和4年3月)

	評価項目数	評価					計
		A評価	B評価	C評価	D評価	E評価	
取組方針①下水道整備の推進	3	3	0	0	0	0	3
取組方針②持続可能な健全経営	10	7	3	0	0	0	10
取組方針③下水道施設の機能維持	4	3	0	1	0	0	4
取組方針④お客様サービスの向上	4	4	0	0	0	0	4
将来に向けた検討事項	3	3	0	0	0	0	3
計	24	20	3	1	0	0	24

総括

評価の結果はA評価が83%、B評価が13%、C評価が4%であり、96%の施策が概ね進捗している結果となりました。
 B評価の主な理由は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、研修を中止したことによるものです。
 C評価の主な理由は、「習志野市企業局地震災害対策要綱」の改訂作業に遅れが生じていることによるものです。
 今後も計画的な事業運営ができるよう進捗管理するとともに、各施策における課題解決に努めます。

