

# 習志野市職員健康管理システム開発スケジュール

▼ 予算案の上程・審議  
▼ 契約締結

▼ 次期システムリリース

開発・移行・運用	令和5年度																		令和6年度																																			
	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
① 現：職員健康管理システム	[Blue bar spanning all months]																																																					
② 新：要件定義	[Green bar from July to August]																																																					
③ 新：プログラム開発（カスタマイズ）	[Green bar from July to October]																																																					
④ 新：UT（単体テスト）	[Green bar from August to November]																																																					
⑤ 新：IT（結合テスト）	[Green bar from September to December]																																																					
⑥ 新：PT・RT（プロダクトテスト・運転試験）	[Green bar from December to January]																																																					
⑦ 新：総合運転試験	[Purple bar from January to February]																																																					
⑧ 新：テスト用データ移行	[Green bar from December to January]																																																					
⑨ 新：本番データ移行	[Green bar from February to March]																																																					
⑩ 新：ユーザ研修	[Red bar from February to March]																																																					
⑪ 新：次期システムリリース	[Green bar from March to June]																																																					

▼ 並行稼働（～R5.6.30）

▼ 次期システムリリース