

社会資本総合整備計画

中間評価書

令和06年05月30日

計画の名称	習志野市公園施設（遊具）安全・安心対策事業（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	習志野市														
計画の目標	本市では、「習志野市公園施設（遊具）長寿命化計画」（計画期間 令和3年度から令和12年度）に基づき、公園利用者の安全・安心の確保を図るため公園施設（遊具）の計画的な更新等を進めます。 都市公園安全・安心対策事業（支援事業）では、公園利用者の安全・安心の確保を図るため、遊具の更新を進めます。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		155	A	155	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		0	20	36
1	早期に更新が必要な遊具の更新完了率 令和3年度 0% ⇒ 令和7年度 36%			
	早期に更新が必要な遊具の更新完了率（%） ＝（更新済み遊具数/長寿命化計画に定められた早期に更新が必要な遊具数）×100	0%	20%	36%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
長寿命化計画に定められた早期に更新が必要な遊具数（171基）																

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	習志野市	直接	習志野市	－	－	習志野市公園施設（遊具）安全・安心対策事業（防災・安全）	遊具の更新	習志野市	■	■	■	■	■	155		策定済	
												小計						155		
												合計						155		

中 間 評 価	
○中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
事業主体において、目標の達成状況及び指標の達成状況を評価する。	令和6年5月
	公表の方法
	習志野市のホームページにて公表する。
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	遊具の更新事業を推進することで、公園利用者の安全・安心の確保を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き遊具更新事業を推進することで、公園利用者の安全・安心の確保を目指す。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	遊具更新完了率		
	中 間 目標値	20%	習志野市公園施設（遊具）長寿命化計画に基づき遊具の更新事業を計画しているが、毎年実施している遊具等安全点検業務委託の結果に基づき当該年度に更新する遊具の見直しを実施しているため、遊具の更新基数に変更が生じた。また、整備計画において当初更新予定としていたが更新未実施の遊具については、整備計画期間内に更新を完了させる。
	中 間 実績値	17%	