






## 工事スケジュール

※ 工事工程は予定であり、状況により変更することがあります。

|        | 令和 8 年 |            |    |               |    |          |           |    |       |     |          |      | 令和 9 年 |    |  |
|--------|--------|------------|----|---------------|----|----------|-----------|----|-------|-----|----------|------|--------|----|--|
|        | 2月     | 3月         | 4月 | 5月            | 6月 | 7月       | 8月        | 9月 | 10月   | 11月 | 12月      | 1月   | 2月     | 3月 |  |
| 準備工    |        | 現地確認       | 済  |               | 済  |          |           |    |       |     |          |      |        |    |  |
| 道路施設移設 |        |            |    | 移設            |    |          |           | 済  |       |     |          |      |        |    |  |
| 仮土留工   |        |            |    |               | 準備 |          | 仮土留設置     |    |       |     |          |      |        |    |  |
| E V 工事 |        | エレベーター工場製作 |    |               |    |          |           |    |       | 作業中 | エレベーター設置 |      |        |    |  |
| 電気設備工事 |        |            |    |               |    |          | 電気設備工場製作等 |    |       |     | 設置       |      |        |    |  |
| 基礎工事   |        |            |    |               | 準備 | 基礎杭・コン基礎 |           |    | 作業中   |     |          |      |        |    |  |
| デッキ改築工 |        |            |    |               |    |          |           |    | デッキ接続 |     |          |      |        |    |  |
| 鉄骨工事   |        |            |    | エレベーター柱 工場製作  |    |          |           |    |       | 柱設置 |          |      |        |    |  |
| 外装工事   |        |            |    | エレベーター外装 工場製作 |    |          |           |    |       |     |          | 外装設置 |        |    |  |
| 道路復旧工  |        |            |    |               |    |          |           |    |       |     |          | 道路復旧 |        |    |  |

■ 工場作業
 ■ 昼工事
 ■ 夜工事

※「基礎工事」とは…

エレベーターを支えるための道路を掘削し基礎を設置しています。  
鉄筋を配置し、コンクリートを流し込みます。  
本工事では1辺4メートル角、地下3メートルの基礎コンクリートを作ります。