

習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和2年7月末 進捗率1.4%

7月末現在



親杭横矢板完了



仮囲い設置開始
(アフィラウォール)

防音性能により、
現場周辺にもたらず
騒音を低減します。

イチョウ剪定前



イチョウ剪定完了

