

工程表

工程表作成例

(建築物解体工事)

工期（着手：令和〇年〇月１日　～　完了：令和〇年〇月２０日）

作業内容	1日	2日	3日	4日	5日	6日	～	17日	18日	19日	20日
①足場養生シートの設置							～				
②障害物の除去							～				
③内装材の手壊し							～				
④手作業による屋根おろし							～				
⑤上屋解体							～				
⑥木材の搬出							～				
⑦基礎の解体							～				
⑧植木の除去							～				
⑨養生シートの撤去							～				
⑩整地、完了							～				