

■市立小・中学校の建替計画について

1. 上位計画

習志野市基本構想 平成26年3月策定

計画期間【平成26（2014）年度～37（2015）年度】12年間
学校施設を含む公共施設の再生を3つの重点プロジェクトとして位置づけ

将来都市像 未来のために ～みんながやさしさでつながるまち～ 習志野



2. 学校施設の再生

平成26年1月に公共施設再生計画と密接な連携をした学校施設整備計画を引き継ぐ学校施設再生計画（第1期計画）を策定しました。

（1）第1期計画

平成26年度から6年間の計画期間内で改築や改修を行う学校

		H26		H27	H28	H29	H30	H31
小学校	耐震補強	東習志野小 工事(校舎)	向山小工事 (校舎)					
		藤崎小工事 (校舎・体育館)	実花小工事 (体育館)					
			非構造部材 設計	非構造部材 工事				
	大規模改修 (トイレ改修含む)	大久保東小 工事(トイレのみ)	大久保東小 設計	大久保東小 工事	大久保東小 工事	藤崎小 設計	藤崎小 工事	藤崎小 工事
			袖ヶ浦西小 設計	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	向山小 設計	向山小 工事	向山小 工事
				東習志野小 設計	東習志野小 工事	東習志野小 工事	谷津南小 設計	谷津南小 工事
					屋敷小 設計	屋敷小 工事	屋敷小 工事	袖ヶ浦東小※ 設計
	増築				藤崎小 設計	藤崎小 工事		
	改築等	津田沼小工事 (プール)	谷津小 全体計画	谷津小 基本設計	谷津小 基本設計	谷津小 実施設計	谷津小 工事	谷津小 工事
						大久保小 基本設計	大久保小 実施設計	大久保小 工事
中学校	耐震補強	一中工事 (校舎)	五中工事 (体育館)					
		四中工事(新館)	六中工事(校舎)					
			非構造部材 設計	非構造部材 工事				
	大規模改修 (トイレ改修含む)			四中 設計	四中 工事	四中 工事	六中 設計	六中 工事
					一中 設計	一中 工事	一中 工事	
改築等		二中基本設計 (体育館)	二中実施設計 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中工事 (体育館)		二中基本設計※ (校舎)	

（２）計画上の優先順位（築年数は平成２５年度時点）

学校施設の改築や大規模改修等の優先順位は築年数や過去の大規模改修実施経過年数等を勘案しグループ分けを行い計画に位置付けています。

① 大規模改修を実施せず改築等を計画する学校

建築後５０年程度を経過し、建物の老朽化が進み、一部大規模改修を実施済みの学校

第二中学校（築５４年）、大久保小学校（築５４年）、
谷津小学校（築５２年）実籾小学校（築５０年）、**鷺沼小学校（築４９年）**

② 優先して大規模改修を実施し、その後改築等を計画する学校

建築後３５～５０年程度で、建物が比較的古く、近年ほぼ大規模改修をしていない学校

大久保東小学校（築５０年）、袖ヶ浦西小学校（築４６年）、
第四中学校（築４５年）東習志野小学校（築４４年）、
第一中学校（築４２年）、屋敷小学校（築４１年）
藤崎小学校（築３９年）、向山小学校（築３８年）、第六中学校（築３５年）

③ ②のグループの次に大規模改修を実施し、その後改築等を計画する学校

建築後３５～５０年程度で、建物が比較的古く、近年一部大規模改修を実施済みの学校

第三中学校（築４６年）、袖ヶ浦東小学校（築４４年）、
第五中学校（築３６年）、実花小学校（築３８年）

④ ③のグループの次に大規模改修を実施し、その後改築等を計画する学校

建築後３５年未満の学校

第七中学校（築３４年）、秋津小学校（築３４年）、香澄小学校（築３３年）

⑤ 建築後２０年、３０年後等計画的に保全を行う学校

谷津南小学校（築２８年）、津田沼小学校（築１年）

（３）鷺沼小・第五中学校の建替えについて

鷺沼小学校は、優先して改築を進め、第五中学校は、市内学校施設の中では比較的新しい学校施設であることから、大規模改修を進めていきます。

計画としては、本市公共施設再生計画で、第二期計画期間（平成３２年度～３７年度）に対応する必要があるものと位置付けています。【別添１参照】

3. 放課後児童会について

放課後児童会施設は、現在、①学校敷地内に独立した棟を持つ施設、②学校内の余裕教室を利用した施設、③学校校舎内に、独立したスペースがある施設の3タイプがあり、鷺沼児童会は①のタイプで整備しています。

学校の建替え等に併せ、学校建物内に独立スペースを設置する方式で対応することや新たな法整備に伴う入会児童増への対応など検討していきます。