議題１

「空家等対策計画」策定のスケジュール(案)について

【11 月 2 日（水)】

◆第 1 回庁内検討委員会◆

①調査項目の確認　②策定スケジュール　③骨子案の検討

↓

【11 月上旬～12 月上旬】　現地調査

↓

【12 月 15 日（木)】

◇第 1 回空家等対策協議会◇

①策定スケジュール　②骨子案の協議

↓

素案

↓

【12 月 26 日（月)】

◆第 2 回庁内検討委員会◆

①実態調査結果の中間報告　②計画（素案）の検討

↓

【H29.1 月 18 日（水)】

◇第 2 回空家等対策協議会◇

①実態調査結果の中間報告　②計画（素案）の協議

↓

案

↓

【1 月 30 日（月)】

◆第 3 回庁内検討委員会◆

①実態調査の結果報告　②計画（案）の検討

↓

【2 月 6 日（月)】

◇第 3 回空家等対策協議会◇

①実態調査の結果報告　②計画（案）の協議

↓

パブリックコメント

↓

【３月末】　策定

↓

公表