参考資料２
ケース別機能変遷表
（ケース１）

ケース１

地区	施設名	種類	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31	2020 H32	2021 H33	2022 H34	2023 H35	2024 H36	2025 H37	2026 H38	2027 H39	2028 H40	2029 H41	2030 H42	2031 H43	2032 H44	2033 H45	2034 H46	2035 H47	2036 H48	2037 H49	2038 H50
			前期基本計画期間 公共施設再生計画【第１期】						後期基本計画期間 公共施設再生計画【第２期】						公共施設再生計画【第３期】												
谷津／向山	谷津出張所	消防施設			建替																			改修			
	習志野文化ホール	ホール																									
	谷津干潟自然観察センター	公園施設															改修										
	習志野緑地管理棟	公園施設													改修												
	谷津バラ園管理棟	公園施設									建替																
	第１分団	消防施設										建替															
	谷津小 谷津幼	小学校 幼稚園			建替 ※																						
	向山小 向山幼	小学校 幼稚園				改修 改修																		統合			
	谷津南小	小学校										改修・複合化															
	谷津公民館	公民館										複合化			谷津南小に複合化												
	第一中	中学校			改修												建替										
	谷津保	保育所												私立化（第２期以降に実施）													
	谷津南保	保育所												私立化（第２期以降に実施）													
	谷津CC 谷津図書館	生涯学習施設 図書館		改修															改修								
藤崎／津田沼／鷺沼・鷺沼台	庁舎	庁舎	建設																					改修			
	中央消防署	消防施設					建替																				
	保健会館	保健福祉施設				改修																					
	藤崎出張所	消防施設														改修											
	学校給食センター	その他教育施設		建替																				改修			
	白鷺園	保健福祉施設											改修														
	鷺沼霊堂	保健福祉施設															改修										建替
	第２分団	消防施設																					改修				
	第３分団	消防施設		建替																				改修			
	第４分団	消防施設													改修												
	第６分団	消防施設										改修															改修
	津田沼小 津田沼幼	小学校 幼稚園												★（第２期以降に実施）						改修							
	大久保小	小学校				建替																					
	鷺沼小	小学校									建替																
	藤崎小 藤崎幼	小学校 幼稚園					改修		改修												建替 複合化						
	藤崎保	保育所												私立化（第２期以降に実施）													
	第五中	中学校									改修																
	つくし幼	幼稚園	私立化																								
	菊田保	保育所	私立化																								
	菊田第二保	保育所												私立化（第２期以降に実施）													
	鷺沼こどもセンター	子育て支援施設	各こども園の整備状況に合わせて検討																								
	菊田公民館	公民館								機能停止																	
	藤崎青年館	青少年施設								機能移管・機能停止																	
	鷺沼団地	市営住宅	改修																								
	鷺沼台団地	市営住宅	改修																								
大久保・泉・本大久保・花咲・屋敷	大久保公民館 市民会館	公民館 ホール				中央公園と一体整備																				改修	
	生涯学習地区センター	生涯学習施設				中央公園に機能統合			大久保公民館へ機能統合																		
	屋敷公民館	公民館				中央公園に機能統合			大久保公民館へ機能統合																		
	大久保図書館	図書館				中央公園と一体整備																				改修	
	藤崎図書館	図書館				中央公園に機能統合			大久保図書館へ機能統合																		
	勤労会館	勤労会館				中央公園と一体整備																				改修	
	あづまこども会館	青少年施設				中央公園に機能統合			勤労会館へ複合化																		
	東部保健福祉センター	保健福祉施設															改修										
	第５分団	消防施設																									
	第８分団	消防施設											建替														
	大久保東小 大久保東幼	小学校 幼稚園								建替				★（第２期以降に実施）													
	屋敷小	小学校								改修									小中併設								
	第六中	中学校									改修								小中併設								
	屋敷幼	幼稚園												★（第２期以降に実施）													
	大久保保	保育所				一部建替			大久保こども園																	改修	
	新栄幼	幼稚園				機能統合			大久保こども園へ																		
	大久保第二保	保育所												私立化（第２期以降に実施）													
	本大久保保	保育所				私立化																					
	本大久保第二保	保育所				私立化																					
	杉の子こども園	こども園																		改修							
	泉団地	市営住宅	改修																								
	屋敷団地	市営住宅									改修																
実花／東習志野／実籾・新栄	東消防署	消防施設																				改修					
	習志野高等学校	その他教育施設											改修														
	東部体育館	スポーツ施設		改修															改修								
	実籾テニスコート	スポーツ施設		改修															改修								
	第７分団	消防施設				改修															改修						
	実籾小	小学校									建替																
	東習志野小	小学校				改修													小中併設・複合化								
	第四中	中学校			改修														小中併設・複合化								
	東習志野CC 東習志野図書館	生涯学習施設 図書館				改修													複合化								公民館として東習志野小に複合化 東習志野小に複合化
	総合教育センター	その他教育施設																	複合化								東習志野小に複合化
	実花小 実花公民館	小学校 公民館								改修 改修（転用）												建替					東習志野公民館へ機能統合
	実花幼	幼稚園				私立化																					
	第二中	中学校	建替						建替																		
	東習志野こども園	こども園											改修														
	東習志野団地	市営住宅	改修																								
袖ケ浦／秋津・萱浜／香澄・芝園	秋津出張所	消防施設		改修															改修								
	袖ケ浦体育館	スポーツ施設													複合化・多機能化												袖ケ浦小・袖ケ浦体育館・暁風館・袖ケ浦公民館（あるいはCC）
	暁風館	スポーツ施設													複合化・多機能化												袖ケ浦体育館に複合化
	袖ケ浦公民館	公民館													複合化・多機能化												袖ケ浦体育館に複合化
	袖ケ浦西小	小学校	改修												複合化・多機能化												袖東小と統合し袖ケ浦体育館と複合・多機能化
	袖ケ浦東小	小学校													複合化・多機能化												袖西小と統合し袖ケ浦体育館と複合・多機能化
	第三中	中学校								建替					七中を統合												
	秋津サッカー場	スポーツ施設		改修															改修								
	秋津野球場	スポーツ施設			改修																		改修				
	秋津テニスコート	スポーツ施設								改修																改修	
	芝園テニスコート・フットサル場	スポーツ施設																	改修								
	総合福祉センター	保健福祉施設		改修															改修								
	海浜霊園	保健福祉施設					建替																			改修	
	香澄公園管理棟	公園施設									改修															改修	
	第七中	中学校														改修											秋津香澄小・香澄こども園
	秋津小 秋津幼	小学校 幼稚園														複合化 複合化											香澄小と統合し香澄こども園と複合化 香澄幼と統合し秋津香澄小と複合化
	香澄小 香澄幼	小学校 幼稚園														複合化 複合化											秋津小と統合し香澄こども園と複合化 秋津幼と統合し秋津香澄小と複合化
	秋津保	保育所												私立化（第２期以降に実施）													
	袖ケ浦西幼	幼稚園	機能統合																								
	袖ケ浦東幼	幼稚園	特別支援学校に機能転用																								
	袖ケ浦こども園	こども園																			改修						
	新習志野公民館 新習志野図書館	公民館 図書館													改修												
	香澄団地	市営住宅	改修																								
市外	鹿野山少年自然の家	その他教育施設										改修										建替					
	富士吉田青年の家	その他教育施設										改修										建替					

地区	施設名	種類	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31	2020 H32	2021 H33	2022 H34	2023 H35	2024 H36	2025 H37	2026 H38	2027 H39	2028 H40	2029 H41	2030 H42	2031 H43	2032 H44	2033 H45	2034 H46	2035 H47	2036 H48	2037 H49	2038 H50
			前期基本計画期間 公共施設再生計画【第１期】						後期基本計画期間 公共施設再生計画【第２期】						公共施設再生計画【第３期】												

※谷津幼稚園は今後の対応が調整中であるため、試算上建替えとして計上している。
★今後の乳幼児人口の推移やニーズにあわせて私立化や廃止、別用途への転用等を検討する。

参考資料２
ケース別機能変遷表
(ケース２)



※谷津幼稚園は今後の対応が調整中であるため、試算上建替えとして計上している。
★今後の乳幼児人口の推移やニーズにあわせて私立化や廃止、別用途への転用等を検討する。