子ども・子育て支援事業計画策定及び子ども・子育て会議協議スケジュール（案）

H25.11.7

	平成25年度				平成26年度				
	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4月
子ども子育て支援事業計画	●事業計画の検討 ・事業計画の内容、構成の検討 ・区域設定の検討 ●現行次世代計画上の取り組み等の評価 ・教育、保育、子育て支援の現状把握、方向性の検討 ●ニーズ調査の結果分析 ・教育・保育・子育て支援の需要量の予測 ●私立幼稚園、保育所への情報の提供		●区域の設定及び量の見込みによるこども園、幼稚園、保育所確保方策の検討 ●区域の設定 ●保育、教育の量の見込みを検討 ●私立幼稚園・保育所に意向の打診	●ニーズ調査単純推計 **県に報告** ●教育・保育の量の見込みの**決定** **県に報告・調整**	●こども園、幼稚園、保育所確保方策及び整備事業計画の決定 → **県に報告・調整** ●私立幼稚園・認可外保育施設等に 新制度への意向の最終意向の確認	●事業計画案のとりまとめ **県に報告**	●パブリックコメントの実施 （11月） ●パブリックコメント意見取りまとめ・回答	●計画案確定 （1月末） **●計画確定** **●確定を県知事に提出** **（3月）**	
子ども子育て会議		9月27日　1回目 ・委嘱及び子ども子育て新制度の説明 ・習志野市の子ども施策の取り組み状況の確認	10月17日　2回目 ・子ども子育て支援計画の理念、基本視点について・こども園整備と既存市立幼稚園・保育所再編計画第2期計画について 11月7日　3回目 ・教育・保育・子育て支援の区域の設定について検討、決定 12月15日　4回目 ・子ども子育て支援事業計画の理念・基本視点・目標（大項目）・施策の方針（中項目）・施策（小項目）の検討 ・ニーズ調査単純推計の報告 ・子どもの満足度調査内容決定	1月24日　5回 ・区域ごとにおける教育・保育の量の見込みの分析内容の検討 ・教育、保育の確保方策等の検討 3月27日　6回目 ・教育・保育の量の見込みの決定 ・教育、保育の確保方策の検討	4月中旬 基準の確定 ・地域型保育事業の認可基準 ・保育の必要度の認定基準 ・放課後児童クラブの設備運営基準 ・給付の確認制度に係る運営基準 5月初旬 ・教育、保育の確保方策仮決定 ・子育て支援事業の確保方策の検討 ・計画骨子の仮確定 5月下旬 ・こどもの満足度調査の結果報告 ・子育て支援事業の確保方策の仮決定 ・計画体系の仮確定 ・確保方策以外の事業の検討 6月下旬 ・確保方策以外の事業の仮決定	7月下旬 ・計画書の検討 8月下旬 ・計画書の検討 9月初旬 ・計画書の検討 ・計画概要版、資料編の検討	10月初旬 ・計画書パブコメ案の確定 12月下旬 ・パブコメでの意見意見に対する回答	1月末 ・計画書最終検討 2月下旬 ・計画書確定	