（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名　　習志野市

					28年度（実績）	29年度（実績見込）	30年度（初年度）	31年度	32年度	年度	年度
導管延長	新　設	高圧	1MPa以上	m	－	－	－	－	－		
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	411	583	1,400	430	130		
		低圧	0．1MPa未満	m	814	2,805	835	800	926		
	廃　止	高圧	1MPa以上	m	－	－	－	－	－		
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	162	－	－	－	－		
		低圧	0．1MPa未満	m	－	－	－	－	－		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m	－	－	－	－	－		
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	66,132	66,715	68,115	68,545	68,675		
		低圧	0．1MPa未満	m	375,756	378,561	379,396	380,196	381,122		
		合　計		m	441,888	445,276	447,511	448,741	449,797		
取　替				m	6,761	4,270	3,515	7,386	9,043		

〈主要導管設置等計画〉

名　称	区　間	主要な経過地	内　径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改 休・廃
	～	なし	（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			28年度（実績）	29年度（実績見込）	30年度（初年度）	31年度	32年度	年度	年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	4	4	4	4	4		
	貯蔵容量	㎥	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000		

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改 休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロット No.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度
			なし								