
 

 

 

 

 

建 築 物 特 定 事 業 計 画 

市庁舎 

土木詰所 

消防庁舎 

◆おもいやり駐車場の設置 

 

◆視覚障がい者用誘導用ブロックの設置 

 

◆ハミングロードの透水性舗装 

 

配置計画図 

◆視覚障がい者用誘導用ブロックの設置 

 

◆エレベーターの設置 

 

◆だれでもトイレの設置 

 

平面図（GF） 



着手
予定

完了
予定

27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7

市庁舎出入口近くに、おもいやり駐車場
（車いす使用者用駐車場）を設置する

5台 前期 前期 B B A A A

各階に多目的トイレを設置する 1箇所／階 前期 前期 B B A

来庁者が使用できるエレベーターを設置する 3台 前期 前期 B B A

視覚障害者誘導用ブロック等を設置する 約174m 前期 前期 B B A

視覚障害者誘導用ブロック等を設置する 約67m 前期 前期 B B B B B A

透水性舗装 130ｍ 前期 前期 B B A

建物入口から受付や案内設備までの経路や
階段等に視覚障害者誘導用ブロック等を設置する

前期 前期 B B A

エレベーターやトイレ、駐車場の案内表示を設置する ― 前期 前期 B B A

事業者 施設名 事業内容 前期 後期

実施時期
（年度）

令和4年度の具体的な
取組内容

　　A：事業完了・計画どおり進行
　　B：概ね計画どおり進行
　　C：進捗しているが努力を要する
　　D：未着手
　　―：計画実施時期未到来

習志野市（資産管理課）
習志野市役所
（新庁舎建設）

事業量
（延長/箇所数）

特定事業計
画での

実施予定時

習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画進捗状況調査表（建築物特定事業計画）


