
習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和２年７月末 進捗率１.４％

7月末現在

親杭横矢板完了

仮囲い設置開始
(アフィラウォール)

イチョウ剪定前 イチョウ剪定完了

防音性能により、
現場周辺にもたらす
騒音を低減します。


