
〇令和4年11月２日にシールド機が到達しました。

〇11月下旬まで期間、No.3到達立坑にてシールド機の解体・搬出作業を行っています。
現場周辺道路を車両通行止規制にて作業しておりますので
ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力お願いいたします。
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習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和４年１０月末 進捗率9４.５％

シールド機
到達完了

【坑内】

令和４年１１月２日現在

一次覆工:シールド到達状況
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