
〇令和4年11月２日にシールド機が到達しました。
〇シールド機の解体作業が終わりシールドが貫通しました。今後はシールド内にコンクリート

を打設し、下水を流せるように工事を進めていきます。
ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力お願いいたします。
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習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和４年１1月末 進捗率95.4％

シールド機
到達完了

令和４年１2月２日現在

一次覆工:シールド到達状況
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