
〇２月下旬よりシールド内にコンクリートを打設し、下水を流せるように工事を進めています。
ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力お願いいたします。

二次覆工完了位置図

二次覆工延⾧ 1,355.6m

No.2
両発進立坑

No.3
両到達立坑

習志野市鷺沼放流幹線建設工事その３ 工事状況 令和５年8月末 進捗率53.3％

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了位置
591.1m

令和５年8月31日現在
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了(直線部)(写真①)

令和4年11月ｼｰﾙﾄﾞ到達

R=10m 急曲線部

R=12m 急曲線部

No.2-2中間立坑工事風景(写真②) 材料試験実施(写真③)
写真① 写真②,③

No.2-2
中間立坑


