
平成 21 年度～23 年度 習志野市事務事業評価表 
1．事務事業基本情報 

 

 

 

 

事業名 №101 都市ガス拡販事業 担当課 企業局 営業企画室 予算費目名
款 項 目 

事業費用 

資本的支出

営業費用 

建設改良費

供給販売費

供給設備 

事業概要 

及び目的 

ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業を対象に、市営ガスを活用したエネルギー利

用提案による都市ガスの拡販を進め、ガス導管を整備する。 

成 

果 

目 

標 

成果指標 新規需要家数（戸） 

年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

予算額（単位：円）
49,750,000 

（整備等） 

33,500,000 

（整備等） 

133,000,000

（整備等）
236,798,000

（整備等）

計画値 3,238 戸 
決算額（単位：円） 16,226,000 19,326,000 44,006,500

従事職員数 3 3 3

事業の 

位置づけ 

章 ３ 安全で安心な暮らしができるまち ★左記施策（号）との結び付き 

 

ガス・水道施設の充実を図ることにより、お客様へガスの提案営業すること

が出来、都市ガスの拡販へつながる。 

従事延べ日数 234 234 234

節 ３ 快適な生活環境の創造 

民間活力の導入

現状は？：□実現している □将来可能性はある □将来困難だが可能性はある ■余地なし 

項 １ 都市基盤の整備・充実 相手は？：□市民  □市民活動団体  □企業・学校等 

号 ３ ガス・水道施設の充実 形態は？：事業の性格上余地はないが、ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理組合との交渉は必要 

2．進捗状況 平成 22 年 6 月 4 日記入  平成 22 年 6 月 4 日記入  平成 23 年 4 月 15 日記入

年度 21 年度評価（20 年度実施した事項についての評価） 22 年度評価（21 年度実施した事項についての評価） 23 年度評価（22 年度実施した事項についての評価） 

実施計画上の予定 
整備計画に併せて

実施   

実施計画の予定

年度終了後 

整備計画に併せ 

て一部実施 

★継続している事項、 

未着手事項がある理由 
実施計画

上の予定

整備計画に

併せて実施

実施計画の予定

年度終了後 

整 備 計 画 に

併 せ て 一 部

実施 

★継続している事項、 

未着手事項がある理由

実施計画

上の予定 

整 備 計 画 に

併せて実施  

実施計画の予定

年度終了後 

整備計画に

併せて一部

実施 

★継続している事項、

未着手事項がある理由

完了した事項 ・計画ガス導管延長数１,１５０ｍに対し７３３ｍ完了 
工事が順次行われてい

るため 

 

 

 

 

 

 

 
 

・計画ガス導管延長数１,０３０ｍに対し９７４ｍ完了 

（計画ガス導管延長数変更） 

工事が順次行われて

いるため 

 

 

 

 

 

 

 
 

・計画ガス導管延長数２，７００ｍに対し２，３８９ｍ完了

（計画ガス導管延長数変更） 

工事が順次行われて

いるため 

 

 

 

 

 

 

 
 

継続している 

事項 

・市営ガスを活用したエネルギーの提案 

・習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理組合の施行する

道路整備の工程に併せ、ガス導管を整備している。 

・市営ガスを活用したエネルギーの提案 

・習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理組合の施行する 

道路整備の工程に併せ、ガス導管を整備している。 

・市営ガスを活用したエネルギーの提案 

・習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理組合の施行する 

道路整備の工程に併せ、ガス導管を整備している。 

未着手事項 ・ガス導管整備延長数４１７ｍ ・ガス導管整備延長数５６ｍ ・ガス導管整備延長数３１１ｍ 

改善案 

・組合との打合せを密にし、工程の調整をすることにより、

ガス導管整備の適切な年次計画の策定を図り、市営ガス

を活用したエネルギーの提案をしていく。 

成果指標 ・組合との打合せを密にし、工程の調整をすることにより、

ガス導管整備の適切な年次計画の策定を図り、市営ガスを

活用したエネルギーの提案をしていく。 

成果指標 ・組合との打合せを密にし、工程の調整をすることにより、

ガス導管整備の適切な年次計画の策定を図り、市営ガスを

活用したエネルギーの提案をしていく。 

成果指標 
実績値 

０ 

達成率 

０％ 

実績値 

 １６戸

達成率 

０．５％

実績値 

３９戸 

達成率 

１．２％

3．今後の方向性 ※課内協議を経て管理職が記入してください。 平成 22 年 6 月 7 日協議実施  平成 22 年 6 月 7 日協議実施  平成 23 年 4 月15 日協議実施

今後の方向性 

 

 
＊根拠欄は、なぜその

「成果の方向性」を選

んだか？なぜその「コ

ストの方向性」をえら

んだか？別紙「評価の

視点」を参照してくだ

さい。 

成

果

の

方

向

性 

拡充   ○  

現状維持     

縮小     

休廃止     

 
休廃止 縮小 現状維持 拡充 

コストの方向性 

 

成

果

の

方

向

性

拡充   ○  

現状維持     

縮小     

休廃止     

 
休廃止 縮小 現状維持 拡充 

コストの方向性 

 

成

果

の

方

向

性 

拡充   ○  

現状維持     

縮小     

休廃止     

 
休廃止 縮小 現状維持 拡充 

コストの方向性 

★上記を選択した根拠 

都市ガスの拡販を進めていく為、習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理組合を対

象に施設見学会等を実施する。 

★上記を選択した根拠 

都市ガスの拡販を進めていく為、習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理組合を対

象に施設見学会等を実施する。 

★上記を選択した根拠 

都市ガスの拡販を進めていく為、習志野市ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理組合を対

象に施設見学会等を実施する。 

方向性を実現するた

め実施すること（改

革案） 

 

ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理組合への提案営業を営業企画室で行うことによ

り、新規需要家数の確保につなげていく。 

 

ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理組合への提案営業を営業企画室で行うことによ

り、新規需要家数の確保につなげていく。 

 

ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理組合への提案営業を営業企画室で行うことによ

り、新規需要家数の確保につなげていく。 

前年度改革案の 

実施状況 

■実施 □一部実施 □検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。 

 

■実施 □一部実施 □検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。

 

■実施 □一部実施 □検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。

 


