

## H31年度健康なまちづくり審議会スケジュール(案)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	健康なまち習志野計画 見直しに係る委託契約	←→											
審	健康意識調査の結果分析 と現計画の評価について		←→										
審	計画の見直しに係る 素案について				←→								
審	計画素案決定 パブリックコメントの実施 について					←→							
	パブリックコメント実施							←→					
審	パブリックコメント結果の 検討及び 計画案の作成について								←→				
受	受動喫煙防止条例 重点区域について(仮)									←→			
審	計画案の検討について									←→			
審	計画の諮問 発行について											←→	