

今後のスケジュール

1. 平成 27 年度

① ～12月25日（金）

大久保地区公共施設再生事業推進委員会作業部会にて、各課の確認作業。

企画政策課、危機管理課、財政課、資産管理課（財産管理）、施設再生課、公園緑地課、商工振興課、協働まちづくり課、都市計画課、建築指導課、道路交通課、こども政策課、社会教育課（公民館・図書館）、青少年課、生涯スポーツ課

② 1月15日（金）

大久保地区公共施設再生事業推進委員会にて、修正後の案確認。

企画政策部、財政部、資産管理室、環境部、市民経済部、都市整備部、都市計画課、こども部、教育委員会生涯学習部

③ 1月20日（水）10時～12時

第 4 回公共施設躯体活用型建替検討専門委員会、及び大久保地区公共施設再生事業手法検討専門委員会を同時開催。

- ・公開にて実施
- ・「大久保地区公共施設再生事業に対する提言書」の提示

④ 1月27日（水）

- ・庁議にて基本計画（案）を成案化。

⑤ 2月2日（火）、5日（金）、8日（月）

- ・説明会…2/2【10:30～12:00】「基本計画の内容について」
- ・対話…2/2【13:00～19:00】、2/5【10:00～18:30】、2/8【10:00～18:30】

⑥ 3月議会（2月22日～3月24日）

- ・平成 28 年度予算案において、債務負担行為の実施を審議

⑦ 3月 実施方針・要求水準書（案）の公表

資料3

2. 平成28年度以降

	27年度		28年度	
基本計画		案公表 策定		
要求水準書		案公表	確定	
民間事業者との対話	第1回	第2回		第3回
実施方針・ 特定事業選定		実施方針 公表	特定事業選定	
議会手続き		債務負担 行為		契約
募集要項・評価基準			公表 説明会	
提案				受付 選定 仮契約 本契約
基本協定・設計・工事 事業詳細協議				締結

