

令和3年度発注予定工事一覧(第3四半期追加・変更分)

形式: 一般:制限付一般競争入札 指名:指名競争入札 随契:随意契約

発注機関	変更・追加区分	形式	種類	工 事 名	場 所	工期	工事概要	発注時期	発注担当課
習志野市	追加	一般	解体	秋津野球場照明塔解体工事	秋津3丁目7番2号	5.5ヶ月	野球場照明塔の解体を行う。	第3四半期	施設再生課
	発注時期変更	一般	管	谷津小学校外構整備工事(機械設備工事)	谷津3丁目1番36号	5ヶ月	水道用埋設管、散水栓、弁柵の設置を行う。	第2四半期⇒第3四半期	施設再生課
	発注時期変更	一般	管	大久保東幼稚園空調機設置工事	大久保2丁目12番1号	4ヶ月	保育室に空調機を設置する。	第2四半期⇒第3四半期	施設再生課
	追加	一般	管	谷津保育所遊戯室空調機設置工事	谷津2丁目20番2号	4.5ヶ月	遊戯室に空調機を設置する。	第3四半期	施設再生課
	追加	一般	管	秋津保育所遊戯室空調機設置工事	秋津3丁目8番1号	4.5ヶ月	遊戯室に空調機を設置する。	第3四半期	施設再生課
	追加	一般	ほ装	市道00-002号線道路補修(その3)工事	津田沼4丁目5番地先	3ヶ月	切削、舗装 L=30m	第3四半期	街路整備課
	追加	指名	土木	花咲緑地排水対策工事	花咲2丁目4359番1地先	4ヶ月	排水対策工事	第3四半期	公園緑地課
企業局	取下げ	一般	管	谷津4-2番地先低圧管入替工事	谷津4丁目2番地先	5ヶ月	低圧管 φ50 L=161m	第2四半期	ガス水道建設課
	取下げ	一般	管	袖ヶ浦1-30番地先低圧管改善工事	袖ヶ浦1丁目30番地先	5ヶ月	低圧管 φ50 L=139m	第2四半期	ガス水道建設課
	取下げ	一般	管	三山2-34番地先配水管改善工事	船橋市三山2丁目34番地先	7ヶ月	配水管 φ75 L=253m	第2四半期	ガス水道建設課
	発注時期変更	一般	土木	藤崎1丁目地内下水道工事	藤崎1丁目1番地先	4ヶ月	開削・推進工 φ250 L=48m	第2四半期 ⇒第3四半期	下水道課
	追加	指名	舗装	東習志野6丁目地内舗装復旧工事	東習志野6丁目17番4号	3ヶ月	舗装工 A=300㎡	第3四半期	下水道課
	追加	一般	土木	津田沼3丁目地内下水道工事	津田沼3丁目8番15号	3ヶ月	開削工 φ250 L=18m	第3四半期	下水道課
	発注時期変更	一般	機械	津田沼浄化センター次亜注入ポンプ整備工事	芝園三丁目3番1号	6ヶ月	次亜注入ポンプの部品交換整備	第2四半期 ⇒第3四半期	津田沼浄化センター