

人・農地プランの実質化に向けた工程表

	都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度			
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
予定	千葉県	習志野市	鷺沼台・藤崎地区	鷺沼台・藤崎地区								
			鷺沼地区	鷺沼地区			①・②		③・④			
			屋敷・実籾本郷地区	屋敷・実籾本郷地区								
			実籾三丁目地区	実籾三丁目地区								

	都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度			
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
実績	千葉県	習志野市	鷺沼台・藤崎地区	鷺沼台・藤崎地区								
			鷺沼地区	鷺沼地区			①・②		③・④			
			屋敷・実籾本郷地区	屋敷・実籾本郷地区								
			実籾三丁目地区	実籾三丁目地区								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。