

個別施設計画策定の作業スケジュールについて

- 前回の会議において、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画の策定スケジュールを提示し説明したが、その後、「提示した作業スケジュールでは、審議会からの提言内容が個別施設計画の策定作業に十分に反映できないおそれがあるため、スケジュールを見直しはどうか」との意見がありました。
- その理由として、「審議会の提言時期と個別施設計画の決定時期がほぼ同時期のため、提言書の内容を踏まえた検討作業ができないのではないか」というものです。
≪ 3 ページ「見直し前作業スケジュール ②、④参照」 ≫
- 事務局としては、提言書の取りまとめ作業における議論を、個別施設計画の検討作業にフィードバックすることで対応可能と考えていたが、より詳細かつ具体的な作業スケジュールを検討する中で、ご意見を踏まえ個別施設計画の策定スケジュールの見直しを行いました。

【主な変更点】

- ① 平成 30 年 3 月（平成 29 年度末）に予定していた「施設ごとの個別施設計画の策定方針等の決定（庁議）」の時期を、平成 30 年 10 月末まで半年延伸します。
- ② 公共施設再生推進審議会からの提言時期を、平成 30 年第 2 回審議会（8 月上旬）とし、従前の平成 30 年度第 4 回（11 月末）から、3 か月前倒しとします。
- ③ これにより、「施設ごとの個別施設計画の策定方針」に、公共施設再生推進審議会からの提言内容を反映することができます。
- ④ この結果、策定方針に基づく個別施設計画の決定時期が、平成 30 年 12 月から平成 31 年 7 月となり、7 か月ほど延伸となりますが、市民への説明、意見聴取を個別施設計画の検討段階におけるワークショップの開催等により実施することなど、実施方法を工夫することで対応します。
- ⑤ 残り 2 回（平成 30 年度第 3～4 回）の審議会では、個別施設の策定状況について意見をいただきます。

※ なお、長期計画の後期基本計画の策定スケジュールと歩調を合わせるとともに、個別施設計画作成の基礎資料となる人口推計作業との連携調整を行うこととします。

※ 変更後の作業スケジュールは、裏面のとおりです。

【市民説明、意見聴取等の方法】

- 公共施設再生計画の策定作業においては、多くの市民説明、意見聴取等を実施しましたが、結果として、「知らなかった」、「意見が反映されていない」等の意見がありました。従って、今回の公共施設再生計画の見直しや、インフラ・プラント系施設の個別施設計画の策定にあたっては、市民説明、意見聴取等の方法を工夫することとします。
- 具体的には、計画検討段階において、市民、関係者によるワークショップを開催し検討することとし、このほかに、これまで実施してきた、シンポジウムの開催、広報紙、チラシ等による周知、無作為抽出の市民アンケート、まちづくり会議での説明等を行いつつ作業を進めることとします。

見直し後の作業スケジュール（案）

平成29年度

平成29年 5月 個別施設計画策定作業開始
平成29年 5月～ 7月 対象施設に関する調査及び個別ヒアリング実施
平成29年 8月
～ 平成30年 3月 対象施設の現況調査
平成29年12月 公共施設再生基本条例改正

H29年度 第2回審議会予定

H29年度 第3回審議会予定

H29年度 第4回審議会予定

平成30年度

平成30年 4月

②

H30年度 第2回審議会<<8月上旬>> (提言書提出) 予定

～ 平成30年 9月 施設ごとの個別施設計画の策定方針の検討

①

平成30年 10月 施設ごとの個別施設計画の策定方針等の決定（庁議）

平成30年 10月

⑤

H30年度 第3～4回審議会予定

～ 平成31年 6月 個別施設計画（案）の検討・作成

※ 検討にあたりワークショップ等を実施

平成31年度

④

平成31年 7月 個別施設計画（案）の決定（庁議）

平成31年 8月 個別施設計画（案）のパブリックコメント実施

平成31年 9月 個別施設計画の決定（庁議）

※ なお、各施設を所掌する審議会等における説明・審議等は各所管部局が随時実施する。

見直し前の作業スケジュール（案）

平成29年度

- 平成29年 5月 個別施設計画策定作業開始
- 平成29年 5月～7月 対象施設に関する調査及び個別ヒアリング実施
- 平成29年 8月～12月 対象施設の現況調査

H29年度 第2回審議会予定

平成29年10月

～平成30年2月 施設ごとの個別施設計画の策定方針の検討

H29年度 第3回審議会予定

平成29年12月 公共施設再生基本条例改正

H29年度 第4回審議会予定

① **平成30年 3月** 施設ごとの個別施設計画の策定方針等の決定（庁議）

平成30年度

平成30年 4月～12月 個別施設計画（案）の検討・作成

H30年度 第1回～第3回審議会予定

② **H30年度 第4回審議会**≪11月下旬≫ **（提言書提出） 予定**

④ **平成30年12月** 個別施設計画（案）の決定（庁議）

~~平成31年 1月～3月 個別施設計画（案）に関する議会及び市民説明・意見聴取~~

平成31年度

~~平成31年 4月～7月 市民説明等を踏まえた個別施設計画（案）の修正等~~

平成31年 8月 個別施設計画（案）のパブリックコメント実施

平成31年 9月 個別施設計画の決定（庁議）

}

個別施設計画の検討段階で実施する。

※ なお、各施設を所掌する審議会等における説明・審議等は各所管部局が随時実施する。