

第2次公共建築物再生計画に基づく事業費と事業費見込み額(令和4年度決算ベース)の比較

【第2次公共建築物再生計画の事業費（a）】（単位：百万円）

年度・期	第2期							第3期							第4期							第2期 ～第4期 合計
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	小計	R8	R9	R10	R11	R12	R13	小計	R14	R15	R16	R17	R18	R19	小計	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	2034	2035	2036	2037		
合計	2,862	2,142	4,373	5,519	5,344	2,864	23,102	1,815	2,482	2,875	2,755	5,068	4,877	19,871	4,869	4,183	4,003	6,159	5,588	4,036	28,839	71,812
各期平均事業費	第2期計画期間平均事業費						3,850	第3期計画期間平均事業費						3,312	第4期計画期間平均事業費						4,806	3,990

【事業費見込み額(令和4年度決算ベース)（b）】（単位：百万円）

年度・期	第2期							第3期							第4期							第2期 ～第4期 合計
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	小計	R8	R9	R10	R11	R12	R13	小計	R14	R15	R16	R17	R18	R19	小計	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	2034	2035	2036	2037		
合計	4,332	1,765	1,543	6,993	9,376	3,709	27,718	3,109	7,460	19,177	3,020	4,666	3,578	41,010	3,831	3,344	4,484	7,011	6,548	4,728	29,946	98,674
各期平均事業費	第2期計画期間平均事業費						4,620	第3期計画期間平均事業費						6,835	第4期計画期間平均事業費						4,991	5,482

【増減(b)－(a)】（単位：百万円）

年度・期	第2期							第3期							第4期							第2期 ～第4期 合計
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	小計	R8	R9	R10	R11	R12	R13	小計	R14	R15	R16	R17	R18	R19	小計	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032	2033	2034	2035	2036	2037		
合計	1,471	△ 377	△ 2,830	1,474	4,032	846	4,616	1,294	4,978	16,302	265	△ 402	△ 1,299	21,138	△ 1,039	△ 839	482	852	959	693	1,107	26,861
各期平均事業費	第2期計画期間平均事業費						769	第3期計画期間平均事業費						3,523	第4期計画期間平均事業費						185	1,492

【事業費見込み額の前提条件】

1. 令和4年度決算までの実績に基づく増減率1.17を加味して試算する。

2. 中間見直しにより見直した以下の施設の事業費を反映する。

■鷺沼小学校

- ・基本計画及び設計は予算額を計上する。
- ・概算額を計上し、令和9年度から2年間で均等割りして計上する。

■習志野文化ホール

- ・設計は予算額を計上する。
- ・工事期間は令和8年度から3年間と仮定し、負担金120億円は最終年度の令和10年度に計上する。

■総合福祉センター

- ・設計及び工事費は再生計画上の事業費に増減率を乗じて、令和7年度から設計1年、工事2年で計上する。

■総合教育センター


- ・設計及び工事費は令和4年7月MM会議での事業費を見込み、令和8年度から設計1年、工事2年で計上する。

■中央消防署秋津出張所

- ・基本計画は予算額を計上する。
- ・設計及び工事費は再生計画上の事業費に増減率を乗じて、令和7年度から設計1年、工事2年で計上する。

■JR津田沼駅北口自転車等駐車場

- ・設計は予算額を計上する。



※令和10年度の事業費見込み額について突出して増加していますが、習志野文化ホールの負担金を一括して支払うと仮定して試算していることによるものであり、実際は平準化される予定です。