

病院前救護所検討スケジュール（案）

【今回の検討事項】 病院前救護所体制を構築するにあたり、経年的なスケジュール内容についてご審議いただきたい。			
※各会議・部会の内容項目は検討を進めていく中で修正していく可能性があります			
R6年度 病院前救護所の基本的な考え方や体制等骨子と病院前救護所体制を踏まえた災害医療本部役割を検討し決定 各病院での現地調査の実施 各病院での試行訓練に向けての準備			
	時期		内容
		事務局作業	・病院前応急救護所体制に向けてのスケジュール案作成
			・病院前応急救護所体制案の作成
			・病院前救護所必要備品の情報収集と検討（他市購入準備物品等調査）
			・R6年度訓練内容検討
	6月14日（金）	第1回会議	・R6年度総合防災訓練内容の審議
			・今後の病院前救護所移行に向けてのスケジュール（経年）を提示
			・病院前救護所に向けて部会設置、メンバー等指名、部会の議題内容の提示
	7月下旬～9月	【部会1回目】 ・今後のスケジュール ・病院前救護所体制（医療本部役割を含める）案の提示、意見聴取	・今後の病院前救護所体制に向けてのスケジュール（R6年度目標と経年計画）
			・体制の変更理由の整理・明確化
			・体制の基本的考えの整理（病院前救護所の設置場所、参集・運営メンバー、重傷者の取扱い等）
			・病院前救護所体制（救護所と病院の役割整理、基本の流れと配置 等）
			・病院前救護所体制を受けての医療本部の役割の整理（72時間後避難所巡回等、経時的に変化する役割の整理 等）
			・医薬品について（備蓄方法、処方体制、救護所用医薬品衛生材料内容の見直し 等）
			・無線配置を含めた情報伝達・共有方法の整理
		事務局作業	・部会での意見を踏まえ、案修正
			・R7年度試行訓練スケジュール・訓練内容案の作成
			・R6年度訓練準備
	11月24日（日）	総合防災訓練	各応急救護所における設置・運営訓練および災害医療本部、災害拠点病院・救急告示病院（4か所）、各応急救護所間の情報伝達訓練。トリアージ訓練。
	12月	【部会2回目】 ・病院前救護所体制（医療本部役割を含める）案を固める ・現地調査について ・試行訓練について	・修正案の提示
			・現地調査の依頼、調査内容の確認
			・試行病院訓練スケジュールと訓練案の検討
	12月上旬～1月半ば	事務局作業	・委員委嘱準備
			・R6訓練報告作成
			・病院前救護所体制資料作成
			・現地調査準備
	R7.1月20日（月）	第2回会議	・総合防災訓練結果報告
			・病院前救護所体制案の審議
			・現地調査内容について審議
			・R7年度試行訓練について審議
	R7.2月	委嘱替え	委嘱状交付
	R7.2～3月	病院4か所での現地調査実施	確認事項：トリアージ・治療場所等配置・スペースの確認、物品置き場・必要備品の確認、有事の際病院より貸与いただけるものの有無の確認 等

R7年度

- ・ 病院4か所での試行訓練実施
- ・ 試行訓練を通して必要物品の確認、予算化物品の洗い出し
- ・ 具体的な運営方法の整理とマニュアル改訂準備

時期	内容
事務局作業	・ 現地調査・基本の運営方法を踏まえた各会場のレイアウト・訓練案の作成 ・ 病院4か所・関係団体へ試行訓練日調整
R7. 5月下旬～6月	R7年度 第1回会議 ・ 委嘱状交付、会長・副会長選任 ・ 部会メンバーを会長より指名、部会議題 ・ 病院現地調査結果報告 ・ 試行訓練スケジュール案と訓練内容について
事務局作業	4 病院・関係団体へ訓練参加依頼
【初回・病院試行訓練実施】 ※各病院の病妻訓練に合わせた実施と想定	・ 各病院前救護所参集メンバーと市職員等で実施（別途評価者も設定） ・ レイアウト・必要備品等の詳細・運営方法等の確認 ・ 各会場の必要備品を洗い出し ※各応急救護所参集メンバーが最寄病院の病院前救護所試行訓練に参加 (例) 二中➡済生会習志野病院、七中➡谷津保健病院 一中➡津田沼中央総合病院、保健会館➡第一病院
初回・病院試行訓練後	部会1回目 初回の訓練内容・運営方法の評価、次回へ向けての訓練内容の修正、基本の運営方法の修正
	【残り3病院試行訓練実施】
事務局作業	・ 病院前救護所運営方法の整理 ・ R8を含めた病院前救護所体制後の訓練方法内容案の作成
全ての病院の試行訓練完了後	部会2回目 ・ 3病院試行訓練結果報告 ・ 全会場必要備品の整理 ・ 訓練結果を踏まえ病院前救護所運営修正案の提示 ・ R8を含めた病院前救護所体制後の訓練方法内容案の検討
	第2回会議 ・ 病院試行訓練結果報告 ・ R8を含めた病院前救護所体制後の訓練について ・ 病院前応急救護所運営案の提示・審議 ・ 病院前救護所必要備品案提示
事務局作業	・ 病院前救護所運営内容も含めたマニュアル改訂作業 ・ R8を含めた病院前救護所体制後の訓練案の作成 ・ 市民周知方法の検討 ・ 全会場必要備品の予算化準備

R8年度			
・ 病院前救護所必要物品の予算化			
・ マニュアル改訂・協定書改正等作業			
・ 各関係団体への病院前救護所体制についての説明会の実施			
・ 市民周知方法の検討			
	時期		内容
	R8年度上半期	第1回会議	・ マニュアル改訂案説明・提示
			・ R9年度に向けた広報・ホームページ等市民周知方法案の提示
			・ R8を含めた病院前救護所体制後の訓練の方法・内容について
		事務局作業	・ （～R8.9月）必要備品等購入予算化準備
			・ マニュアル改訂作業・マニュアル改訂案に対する意見を委員へ依頼→案へ意見反映
	～R9.1月	第2回会議	・ マニュアル改訂内容の審議
			・ 市民周知方法について審議
			・ 病院前救護所体制説明会について
		事務局作業	・ マニュアル改訂・協定書等変更
			・ 説明会準備
	R9.2月	委嘱替え	委嘱状交付
	年度末	病院前救護所体制説明会 実施	・ 関係団体に対して、病院前救護所体制についての説明（三師会、アマチュア無線連絡会） ・ 病院前救護所体制に伴う各会・各会場ごとの参集名簿作成依頼→各会場の名簿・人数確認
R9年度			
・ 病院前救護所必要物品の購入			
・ 必要備品の設置完了し病院前救護所運営へ変更（体制変更は夏・秋以降）			
・ 広報・ホームページによる市民周知			