

習志野市こども園整備と 既存市立幼稚園・保育所の 再編計画 第3期計画（概要版）

「習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画 第3期計画」では、予測を上回る保育需要の増加や、幼稚園の児童数減少、施設の老朽化などの課題に対応するために、地域の子育ち・子育ての拠点となるこども園を整備し、市民および民間と協働で、子どもたちとその保護者を支援してきた第2期計画の理念を継承しながら、市立施設の整備・再編に取り組みます。計画期間は、令和2（2020）年度～令和7（2025）年度の6年間です。

1. 第3期計画の重要な観点

- ☆子育ち・子育ての拠点となるこども園の整備
- ☆待機児童対策の強力な推進
- ☆老朽化施設への速やかな対応

2. こども園の整備計画

待機児童対策の推進を図るため、向山幼稚園、藤崎幼稚園を活用し、新たな保育所機能を加え、子育ち・子育ての拠点となるこども園を整備します。

対象施設	名称	開園年度
向山幼稚園	（仮称）向山こども園	令和6（2024）年度（予定）
藤崎幼稚園	（仮称）藤崎こども園	令和7（2025）年度（予定）

※整備時の乳幼児人口および保育需要の推計、さらに施設整備手法の検討結果によって、定員、機能などについて再度検討すること、また、財政状況などによって開園年度が変更となる場合もあります。

3. 幼稚園の再編計画

集団教育の観点から、将来的に4歳児、5歳児ともに児童数が10人以下となることが見込まれた場合、同一中学校区のこども園との統合を検討します。

対象施設	方向性	中学校区内のこども園
谷津幼稚園	存続 （園児数見込みにより 統合を検討※）	第一中学校区・（仮称）向山こども園
津田沼幼稚園		第五中学校区・（仮称）藤崎こども園
屋敷幼稚園		第六中学校区・杉の子こども園
大久保東幼稚園		第二中学校区・大久保こども園

※検討の結果、統合となった場合には、本計画を見直し、具体的な計画を定め、進めます。

4. 保育所の再編計画

老朽化施設の建て替えに伴い、民間により施設を整備、運営する私立化に取り組みます。保育需要への対応も含め、大久保第二保育所、菊田第二保育所、藤崎保育所の私立化を計画します。

対象施設	名称	開園年度
大久保第二保育所	(仮称) 私立 大久保第二保育園	令和6(2024)年度(予定)
菊田第二保育所	(仮称) 私立 菊田第二保育園	令和6(2024)年度(予定)
藤崎保育所	(仮称) 私立 藤崎保育園	令和7(2025)年度(予定)

※整備時の乳幼児人口および保育需要の推計、さらに施設整備手法の検討結果によって、定員、機能などについて再度検討すること、また、財政状況などによって開園年度が変更となる場合もあります。

5. 年次計画(令和2年3月時点)

年度	こども園整備		保育所私立化		
	向山こども園	藤崎こども園	大久保第二保育園	菊田第二保育園	藤崎保育園
令和2年度(2020)	設計				
令和3年度(2021)	↓	設計	法人決定	法人決定	
令和4年度(2022)	工事	↓	設計	設計	法人決定
令和5年度(2023)	↓	工事	工事	工事	設計
令和6年度(2024)	開園	↓	開園	開園	工事
令和7年度(2025)		開園			開園

※施設名は全て仮称

※幼稚園の統合については、入園者数の状況に応じて随時検討します。

※上記計画は、現時点で想定しているものであり、状況に応じて変更することがあります。

習志野市 こども部こども政策課

〒275-8601 習志野市鷺沼 2-1-1

TEL:047-451-1151 FAX:047-453-5512