

第 2 期計画における保育所私立化スケジュール（実績）

項 目	菊田保育所（谷津みのり保育園） 平成 28 年 4 月 1 日開園	本大久保保育所（C00 本大久保保育園） 平成 31 年 4 月 1 日開園
ガイドライン 策定	・ 保育所私立化ガイドライン改定懇話会（平成 26 年 5 月 29 日～計 4 回開催） ・ 保育所私立化ガイドライン策定（平成 26 年 8 月）	
ガイドライン 保護者説明会	・ 平成 26 年 9 月に 3 回実施 （延べ 50 名程度参加）	・ 平成 26 年 10 月に 3 回実施 （延べ 30 名程度参加）
法人募集～ 法人決定	・ 法人選考委員会設置（26, 9, 26） ・ 募集期間（26, 11, 4～27, 1, 9） ・ 受付（27, 1, 5～27, 1, 9）<u>7 法人</u> ・ 一次選考（27, 1, 16）<u>5 法人通過</u> ・ 公開プレゼン（27, 1, 24） ・ 法人決定（27, 3, 4）	・ 法人選考委員会設置（26, 9, 26） ・ 募集期間（29, 8, 23～29, 8, 31） ・ 受付（29, 8, 23～29, 8, 31）<u>応募なし</u> ・ 再募集（29, 8, 28～29, 10, 16） ・ 再受付（29, 10, 6～29, 10, 16）<u>1 法人</u> ・ 一次選考（29, 11, 8）<u>1 法人通過</u> ・ 公開プレゼン（29, 12, 10） ・ 法人決定（30, 1, 9）
三者協議会	・ 第 1 回開催（27, 5, 14） ・ 第 9 回開催（28, 3, 29） …開園までに 9 回開催 ・ 第 11 回開催（29, 2, 17） …開園 1 年後に実施 <u>計 11 回開催</u> ★保護者からの意見により安定した園経営が行なわれていることからこれをもって解散。この後は個別対応とする。	・ 第 1 回開催（30, 3, 18） ・ 第 6 回開催（30, 2, 26） …開園までに 6 回開催 ・ 第 7 回開催（30, 4, 17） …開園後 4 回開催 ・ 第 11 回開催（2, 3, 28） …開園 1 年後に実施 <u>計 11 回開催</u> ★保護者からの意見により枠は残し、必要があれば開催できる仕組みを残す。
工期	・ 27, 8, 13～28, 2, 15	・ 30, 8, 15～1, 3, 15
共同保育	・ 28 年 1 月～28 年 3 月末 ※看護師は 4 月からの実施となった。	・ 1 年 1 月～1 年 3 月末 ※保育士は 1 名の実施となった。 ※本大久保・本大久保第二の 2 か所に対し共同保育を行った。
引継ぎ保育	・ 28 年 4 月～29 年 3 月末 ・ 主査 1 名が担当	・ 1 年 4 月～2 年 3 月末 ・ 主査 1 名が担当
指導・助言	・ こども保育課による定期訪問 （初年度月 1 度程度・2 年目以降適時）	・ こども保育課による定期訪問 （初年度月 1 度程度・2 年目以降協議）