

市立保育所私立化スケジュール案 (第2版)

令和2年10月19日現在

	月	私立化ガイドライン改定関係	第3期計画全体にかかること		
令和2年	3月		習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画第3期計画策定		
	4月	ガイドライン改定懇話会設置	大久保第二保育所・菊田第二保育所 (以下各施設)	藤崎保育所	
	5月				
	6月	6月30日第1回懇話会・委員委嘱			
	7月				
	8月	意見交換会 (第2回懇話会)			
	9月				
	10月	第3回懇話会			
	11月	第4回懇話会			
	12月	第5回懇話会			
	令和3年	1月	改定完了・懇話会解散		
		2月	当該施設ガイドライン保護者説明会 (大久保第二 菊田第二 藤崎)		
3月			各施設募集要項作成		
4月			公 募		
5月					
6月			※詳細は各募集要項		
7月					
8月					
9月					
10月			・一次審査 (応募資格審査)		
11月			・二次審査 (書類・面接・公開 プレゼンテーション)		
12月			各施設法人決定		
令和4年	1月		大ニ・菊二三者協議会開始	募集要項作成	
	2月			公 募	
	3月				
	4月		各施設設計		
	5月				
	6月			※大ニ・菊二と同様審査	
	7月				
	8月				
	9月				
	10月				
	11月				
	12月			法人決定	
令和5年	1月			藤崎保育所三者協議会開始	
	2月				
	3月				
	4月		各施設工事	新提案 (開園準備・共同保育)	設計
	5月				
	6月				
	7月				
	8月				
	9月				
	10月				
	11月				
	12月				
令和6年	1月		大ニ・菊二共同保育		
	2月				
	3月				
	4月		私立保育園開園・引継ぎ保育	工事	新提案 (開園準備・共同保育)
	5月				
	6月				
	7月				
	8月				
	9月				
	10月				
	11月				
	12月				
令和7年	1月			藤崎共同保育	
	2月				
	3月				
	4月			私立保育園開園・引継ぎ保育	

(令和8年3月まで)

※募集～設計～工事については、3期計画の大枠の中で今後具体計画を立案し、実行していく
 ※三者協議会は当面の間存続し、必要に応じて実施する