

(参考) 習志野市スポーツ推進計画(素案) 策定までのスケジュール

日 付	内 容
令和 7 年 8 月 27 日	スポーツ推進審議会 答申の決定(協議)
9 月 24 日	教育委員会会議:スポーツ推進審議会の答申(報告)
10 月 21 日	市長・副市長事前確認:計画策定案の事前確認
10 月 22 日	教育委員会会議:パブリックコメントの実施について(協議)
10 月 24 日	臨時庁議:パブリックコメントの実施
11 月 12 日	スポーツ推進審議会:パブリックコメントの実施について(報告)
11 月中旬	市議会議員に対する情報提供:パブリックコメントの実施について
11 月 15 日～ 12 月 15 日	パブリックコメントの実施
令和 8 年 2 月 4 日	スポーツ推進審議会:最終案について(報告)
2 月 4 日	調整会議:パブリックコメント結果の報告
2 月下旬	市長・副市長:最終案の事前確認
3 月 19 日	庁議:最終案の審議
3 月 25 日	教育委員会会議:計画決定について(議案)
4 月 1 日	計画施行