

## 地域福祉計画 作成スケジュール

	庁内	地域会議	福問審	社協連携	コンサル
4月					
5月					契約 素案、原案作成 地域会議出席 福問審出席 各会議報告書作成
6月		団体等に委員の推薦依頼			
7月		地域会議設置		ヒアリング	社協ヒアリング
8月		第1回地域会議 計画の策定と 今後の スケジュール について	福問審開催 計画の策定と 今後の スケジュール について	ヒアリング	地域会議出席 社協ヒアリング
9月		第2回地域会議 地域福祉計画素案に ついて			地域会議出席 素案(パブコメ案) 作成 福問審出席
10月	策定委員会開催	第3回地域会議 地域福祉計画素案に ついて	福問審開催 地域会議報告 パブコメ案に ついて 審議		地域会議出席 福問審出席
11月	11.11 庁議 11.14 正副議長説明 11.15 重要事項説明 11.15 広報 11.18 パブコメ実施				
12月	12.17 パブコメ終了				原案作成
令和2年 1月	策定委員会開催 原案決定		福問審開催 諮問 審議		福問審出席
2月	02.07 庁議 原案承認				
3月	市長決裁 印刷、配布				