

基本構想等策定までのスケジュール

年 月	概 要
R06 年 1 月	第 1 回策定本部会議 ▶本部設置、基本構想等策定方針案の協議
R06 年 5 月	第 2 回策定本部会議 ▶現状及び今後の取組の報告、作業部会設置
R06 年 5 月～9 月	第 1 回策定作業部会 ▶現状及び今後の取組の報告 委託業者による基礎調査 ▶過去及び現在の状況分析 等
R06 年 9 月	第 2 回策定作業部会 ▶現状及び今後の取組の報告
	職員を対象とした階層別政策マネジメント研修 ▶現計画の総括を主題とした研修の実施(3 日間・計 7 コマ)
R06 年 9 月	<u>第 1 回長期計画審議会</u> ▶ <u>基本構想等の策定に係る取組状況報告</u>
R06 年 10 月～11 月	後期基本計画の総括 ▶総括シート作成、各所管課ヒアリング 等
R06 年 11 月	第 3 回策定作業部会 ▶基本構想素案に対する意見交換
R06 年 12 月	第 3 回策定本部会議 ▶基本構想素案の作成
R07 年 1 月	庁議 ▶基本構想素案の審議
	<u>第 2 回長期計画審議会</u> ▶ <u>基本構想素案の諮問</u>
R07 年 2 月	<u>第 3 回長期計画審議会(書面開催)</u> ▶ <u>基本構想素案に係る意見照会</u>
	市議会との意見交換
	<u>第 4 回長期計画審議会</u> ▶ <u>基本構想素案の審議</u>
R07 年 3 月	長期計画審議会の答申手交(基本構想)

年 月	概 要
R07 年 4 月	庁議 ▶基本構想策定案の審議とパブリックコメントの実施
R07 年 6 月	第 4 回策定本部会議 ▶パブリックコメントの結果と基本構想策定案の修正
R07 年 7 月	庁議 ▶基本構想最終案の審議と議会への上程
R07 年 8 月	第 5 回策定本部会議 ▶基本計画素案の作成
	庁議 ▶基本計画素案の審議
R07 年 9 月	<u>令和 7 年度第 1 回長期計画審議会</u> ▶<u>基本計画素案の諮問</u>
	令和 7 年 9 月議会 ▶基本構想の議決
	<u>令和 7 年度第 2 回長期計画審議会(書面開催)</u> ▶<u>基本計画素案に係る意見照会</u>
R07 年 10 月	<u>令和 7 年度第 3 回長期計画審議会</u> ▶<u>基本計画素案の審議</u>
	長期計画審議会の答申手交(基本計画)
R07 年 11 月	庁議 ▶基本計画策定案の審議とパブリックコメントの実施
R08 年 1 月	第 6 回策定本部会議 ▶パブリックコメントの結果と基本計画策定案の修正
R08 年 2 月	庁議 ▶基本計画最終案の審議
	令和 8 年 3 月議会(重要事項) ▶基本計画策定の報告