

平成 21 年度～23 年度 習志野市事務事業評価表

1. 事務事業基本情報

事業名	No.88 総合型地域スポーツクラブ育成事業			担当課	生涯スポーツ課		予算費目名	款	項	目	
事業概要及び目的	すでに設立されている総合型地域スポーツクラブの自立と新たな第 4 地区の総合型地域スポーツクラブ育成を支援することで、本市の生涯スポーツを推進するとともに、地域コミュニティの活性化、スポーツを通じたまちづくりに寄与することを目的とする。			成果指標	① 会員数	年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	
					② クラブ数		0	0	0	0	
				計画値	① 1,200 人	予算額(単位:円)	0	0	0	0	
					② 4	決算額(単位:円)	0	0	0	0	
事業の位置づけ	章 1	豊かな人間性と暖かさを育むまち	★左記施策(号)との結び付き 本事業の実施により、自主的なスポーツ活動への取り組みが広がり、「一市民・一スポーツ」の具体化が図られ、総合型地域スポーツクラブの活動が、活力あるコミュニティ形成の実現に貢献することができる。	従事職員数	2	2	2	2	2		
	節 1	豊かな人間性を育む教育の推進		従事延べ日数	30	30	30	30			
	項 1	生涯学習、生涯スポーツ 芸術・文化活動の振興		民間活力の導入	現状は? : <input checked="" type="checkbox"/> 実現している <input type="checkbox"/> 将来可能性はある <input type="checkbox"/> 将来困難だが可能性はある <input type="checkbox"/> 余地なし						
	号 2	生涯スポーツ活動の推進			相手は? : <input type="checkbox"/> 市民 <input checked="" type="checkbox"/> 市民活動団体 <input type="checkbox"/> 企業・学校等						
形態は? : 共催事業											

2. 進捗状況

		平成 21 年 7 月 24 日記入			平成 22 年 6 月 2 日記入				平成 23 年 4 月 19 日記入							
年度	21 年度評価 (20 年度実施した事項についての評価)				22 年度評価 (21 年度実施した事項についての評価)				23 年度評価 (22 年度実施した事項についての評価)							
実施計画上の予定	—	実施計画の予定 年度終了後	未実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計 画上の 予定	設立準備	実施計画の予定 年度終了後	24 年度	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計 画上の 予定	設立準備	実施計画の予定 年度終了後	24 年度	★継続している事項、 未着手事項がある理由		
完了した事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>6回の総合型スポーツクラブ連絡協議会を開催した。</li> <li>千葉県スポーツ交流大会の参加</li> <li>クラブ指導者育成研修会の開催</li> </ul>				総合型地域スポーツクラブ設立がまだ設立していない地区は、スポーツ施設が不足しており、また今ある施設も、既存団体が使用していることから、新たに立ち上げる事は難しい。				<ul style="list-style-type: none"> <li>6回の総合型スポーツクラブ連絡協議会を開催</li> <li>クラブ指導者育成研修会の開催</li> <li>市の健康推進事業を総合型スポーツクラブへ委託して実施</li> <li>第4地区総合型地域スポーツクラブの地区の選定</li> </ul>				クラブ設立及びその後自主運営していくための人材や、既存団体によるスポーツ施設の使用により、新たなクラブが活動する施設が不足しているため			
継続している事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>新規の総合型地域スポーツクラブを立ち上げるために、地区の選定、指導者への説明等。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>新規の総合型地域スポーツクラブ設立に向けた指導者への説明、クラブハウスの整備</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>新規の総合型地域スポーツクラブ設立に向けた指導者への説明、クラブハウスの整備</li> </ul>				クラブ設立及びその後自主運営していくための人材の選定が難しいことと、既存団体によるスポーツ施設の使用により、新たなクラブが活動する施設が不足しているため			
未着手事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>新規の総合型地域スポーツクラブを立ち上げるために、地区の選定、指導者への説明等。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>新規の総合型地域スポーツクラブ設立に向けた指導者への説明、クラブハウスの整備</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>新規の総合型地域スポーツクラブ設立に向けた指導者への説明、クラブハウスの整備</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>新規の総合型地域スポーツクラブ設立に向けた指導者への説明、クラブハウスの整備</li> </ul>			
改善案	・今後、地域のスポーツ指導者等へ第四地区設立の為の意見交換、研修等を行っていく				・新規総合型地域スポーツクラブの設立と共に、既存の総合型地域スポーツクラブの地域を拡大することにより、当面の未設立地域を解消することについても検討していく				・既存の学校体育施設を拠点とすることにより、スポーツ施設を確保するとともに、該当する地区の体育指導委員や市民スポーツ指導員との連携・協力を得ながら新規総合型地域スポーツクラブの設立を方向づけていく。				・既存の学校体育施設を拠点とすることにより、スポーツ施設を確保するとともに、該当する地区の体育指導委員や市民スポーツ指導員との連携・協力を得ながら新規総合型地域スポーツクラブの設立を方向づけていく。			
		成果指標			成果指標				成果指標							
		実績値	達成率	実績値		達成率	実績値		達成率	実績値		達成率	実績値		達成率	
		1121 人	93%	1,165 人		97%	3		75%	1019 人		85%	3		75%	

3. 今後の方向性

		※課内協議を経て管理職が記入してください。平成 21 年 7 月 30 日協議実施			平成 22 年 6 月 4 日協議実施				平成 23 年 4 月 20 日協議実施					
今後の方向性	成果の方向性	拡充						○					○	
	現状維持			○										
*根拠欄は、なぜその「成果の方向性」を選んだか?なぜその「コストの方向性」をえらんだか?別紙「評価の視点」を参照してください。	方向性	縮小												
	休廃止													
		休廃止	縮小	現状維持	拡充	休廃止	縮小	現状維持	拡充	休廃止	縮小	現状維持	拡充	コストの方向性
		★上記を選択した根拠 「成果の方向性」は、すでに立ち上がっているクラブは活発に活動が行われ、自主運営が確立している。 「コストの方向性」は、クラブを立ち上げる地区の選定等がまだ決定していない状況であることから、事業費等はかかっている。				★上記を選択した根拠 「成果の方向性」は、全市に拡げる事を計画を計画に位置付けているため 「コストの方向性」は設立のための準備費用等の経費				★上記を選択した根拠 「成果の方向性」は、全市に拡げる事を計画を計画に位置付けているため 「コストの方向性」は設立のための準備費用等の経費				
方向性を実現するため実施すること(改革案)	総合型地域スポーツクラブが設立されていない地区については、施設の確保や設立の為に人材等を含めて、各種団体と検討を行っていくことが必要。しかし、スポーツ施設が乏しい事や既存の施設はすでに多くの人で利用されていることから、今後は、既存団体との話し合いも必要と考える。				拠点となる施設の確保や人材の発掘に向け各種団体との検討を引き続き実施すると共に地区の区分けについても検討していく				拠点となる施設の確保や人材の発掘に向け各種団体との検討を引き続き実施すると共に、区の区分けについても検討し、既存の総合型地域スポーツクラブの地域を拡大することにより、当面の未設立地域を解消することについても検討していく					
前年度改革案の実施状況	□実施 □一部実施 ■検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。 総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の中で、クラブがより自主自立していく方針について、検討している。				□実施 □一部実施 ■検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。 拠点となる施設の確保や、人材等の発掘ができていなかった事から、引き続き検討していく				□実施 □一部実施 ■検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。 既存クラブの地域拡大も含め、引き続き検討していく。					