

＜習志野市後期基本計画 策定スケジュール＞

※平成30年8月23日修正

年度	29年度			30年度												31年度														
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
後期基本計画 策定に係る主な作業	・プロポーザル実施募集要 項案作成(3月)			・第1回、第2回事業者選 定委員会(4月) 募集要項案の検討 ・事業者募集実施 (5月) ・第3回選定委員会 (5月) ・第4回選定委員会 プロポーザル実施及び決 定(6月)			・「基本的な方針」の決定 (9月) ・施策体系(案)作成 (8月～9月)			・施策体系(案)の決定 (11月) ・計画(素案)作成 (11月～2月)			・計画(案)作成 (3月～6月)			・パブリックコメント実施 (8月下旬～9月下旬) ※議員配布 ・パブリックコメント回答(9 月下旬)			・後期基本計画策定完了 (11月) ・計画書配布(12月) ※重要事項説明											
後期第1次実施計画 の策定作業				・行政評価実施 (5月～6月)						・行政評価公表(10月上 旬)※議員配布 ・行政評価ヒアリング (10月) 前期基本計画・総合戦略 の評価・検証			・行政評価実施 (5月～6月)			・実施計画作成開始 (7月～)			・行政評価公表(10月上 旬) ※議員配布			・実施計画策定完了 (3月) ※議員配布								
各種調査等の実施 市民意識調査 大学生意識調査 人口推計 社会指標分析				・市民意識調査調査票 庁内等意見照会(5月)			・人口推計、社会指標分析 データ(9月)			・市民意識調査(郵送方 式)(10月) ・大学生意識調査 (10月)			・市民意識調査報告書 (3月) ・大学生意識調査報告書 (3月) ・人口推計、社会指標分析 報告書(1月)			・市民意識調査(直接方 式)実施(5月) 計画(素案)に対する意見 報告書														
長期計画審議会	・第2回(2/7) 後期基本計画の策定につ いて						・第1回(9/25) 行政評価、基本的な方 針、意識調査概要						・第2回(2月上旬) 計画(素案)提示 市民意識調査、人口推 計、社会指標調査報告			・公募委員募集(4月) ・公募委員選定委員会開 催(5月下旬)			・第1回(8月上旬) 委嘱状交付、行政評価、 後期基本計画(案)諮問			・第2回(10月中旬) 後期基本計画(案) 答申			・第3回(2月) 後期基本計画、実施計 画(案)					
庁内会議等	・庁議(2/15) 「後期基本計画の策定に ついて」報告			・策定委員会・作業部会 の設置(4月)			・第1回、第2回策定委員 会(8/7、23) 基本的な方針(案)、作業 スケジュール ・第1回作業部会 (8/28) 意識調査、人口推計、社 会指標調査概要、施策体 系(案)照会等			・第2回策定委員会 (10月下旬) 施策体系(案)の検討等 ・第2回作業部会 (11月下旬) 計画(素案)の検討、 前期課題の報告等			・第1回、第2回研究プロ ジェクト(1月下旬、2月) 各種調査結果、計画(素 案) ・第3回策定委員会 (2月上旬) 計画(素案)提示 市民意識調査、人口推 計、社会指標調査報告			・第3回作業部会 (4月下旬) 計画(案)の検討			・第4回作業部会(7月上 旬) 計画(案)確認、実施計画 の策定について ・第4回策定委員会 (7月下旬) 計画(案)について ・庁議(8月上旬) 計画(案)の承認			・第5回策定委員会 (10月下旬) 後期基本計画最終確認 ・庁議(11月中旬) 後期基本計画の承認								