

<習志野市後期基本計画 策定スケジュール(案)>

年度	29年度			30年度									31年度														
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
「後期基本計画」策定に係る主な作業	・業務委託(プロポーザル)の発注準備(3月) ・選定委員会設置			・第1回選定委員会(4月) 募集要項(案)の検討 ・第2回選定委員会(5月) 受託者の決定			・「基本的な方針」の策定(7月) ・施策体系(素案)作成(7月～9月)			・施策体系(案)の作成(10～12月)			・施策体系(案)の決定(3月)			・後期基本計画素案作成(4月～7月)			・後期基本計画(案)作成(8月～9月)			・パブリックコメント実施(11月～12月)			・パブリックコメント回答(1月)		
「後期第1次実施計画」の策定作業				・行政評価実施(5月～6月)			・行政評価ヒアリング(7月) 前期基本計画・総合戦略の評価・検証									・財政計画との調整 ・行政評価実施(6月～7月)			・実施計画策定開始(9月)						・実施計画策定完了(3月)		
各種調査等の実施 市民意識調査 3大学生意識調査 人口推計 社会指標分析				・市民意識調査調査票作成(5月) ・人口推計着手(6月)			・市民意識調査実施(7月)			・市民意識調査報告書完了(12月)																	
長期計画審議会	・第2回(2/7) 後期基本計画の策定について						・第1回(9月) 行政評価、前期基本計画総括にかかる報告及び後期基本計画「基本的な方針(案)」の報告						・第2回(2月) 施策体系案提示 市民意識調査、人口推計報告			・公募委員募集(4月) ・選定委員会開催(6月)			・第1回(8月) 辞令交付、素案提示 行政評価の審議			・第2回(10月) 後期基本計画(案) 諮問			・第3回(2月) 後期基本計画(案) 答申		
庁内会議等	・庁議(2/15) 「後期基本計画の策定について」報告 ・策定委員会・作業部会の設置(3月)			・第1回策定委員会(6月) 後期基本計画「基本的な方針(案)」の検討						・第1回作業部会(10月) 施策体系(案)の検討 課題報告			第2回策定委員会(1月) 施策体系(案)提示			第2回作業部会(6月) 後期基本計画(素案)の検討						第3回策定委員会(10月) 後期基本計画(案)の決定			庁議(3月) 後期基本計画の決定 ※その後、印刷・配布		