

◆前期第1次実施計画の施策体系別進捗状況(平成28年度)

章	節	項		事業数	進捗状況					事業進捗率		
					A	B	C	D	E			
1: 支え合い・活気あふれる「健康なまち」	1: 誰もが健康を維持できる 保健・医療・福祉の充実	1	10101	健康づくりの充実	10	10	0	0	0	0	100.0%	
		2	10102	地域福祉の推進	3	3	0	0	0	0	100.0%	
		3	10103	高齢者支援の推進	14	11	3	0	0	0	94.6%	
		4	10104	障がい者(児)支援の推進	6	6	0	0	0	0	100.0%	
		5	10105	社会保障の充実	2	2	0	0	0	0	100.0%	
	2: にぎわいと活力を創出する 地域経済・産業の振興	1	10201	商業・工業・農業・観光の振興	8	7	0	0	0	1	87.5%	
		2	10202	新しい産業の創造	2	2	0	0	0	0	100.0%	
		3	10203	就労環境の充実	3	3	0	0	0	0	100.0%	
2: 安全・安心 「快適なまち」	1: とともに安心を築く 危機管理・安全対策の推進	1	20101	危機管理の推進	1	1	0	0	0	0	100.0%	
		2	20102	防災の推進	2	2	0	0	0	0	100.0%	
		3	20103	防犯の推進	1	1	0	0	0	0	100.0%	
		4	20104	消防・救急体制の向上	12	12	0	0	0	0	100.0%	
		5	20105	交通安全の推進	2	2	0	0	0	0	100.0%	
		6	20106	消費生活の向上	2	2	0	0	0	0	100.0%	
	2: 暮らしを支える 都市基盤の整備	1	20201	市街地整備の推進	5	2	2	1	0	0	80.0%	
		2	20202	住宅施策の充実	8	8	0	0	0	0	100.0%	
		3	20203	道路交通施策の推進	11	3	7	0	1	0	77.3%	
		4	20204	下水道整備の推進	5	1	4	0	0	0	80.0%	
		5	20205	ガス・水道事業の充実	4	3	1	0	0	0	93.8%	
	3: 自然と調和する 環境づくりの推進	1	20301	地球温暖化対策の推進	2	2	0	0	0	0	100.0%	
		2	20302	自然環境の保全・活用	2	2	0	0	0	0	100.0%	
		3	20303	公園・緑地整備の推進	5	5	0	0	0	0	100.0%	
		4	20304	廃棄物等適正処理の推進	3	3	0	0	0	0	100.0%	
		5	20305	環境保全の推進	5	5	0	0	0	0	100.0%	
	3: 育み・学び・認め合う 「心豊かなまち」	1: 子どもが健やかに育つ 環境の整備	1	30101	子育て・子育ての支援	32	32	0	0	0	0	100.0%
		2: 未来をひらく 教育の推進	1	30201	幼児教育の向上	2	2	0	0	0	0	100.0%
			2	30202	学校教育の向上	33	33	0	0	0	0	100.0%
3: 生涯にわたる 学びの推進		1	30301	社会教育の推進	8	8	0	0	0	0	100.0%	
		2	30302	生涯スポーツの推進	8	8	0	0	0	0	100.0%	
4: 互いを認め合い尊重し合う 社会の推進		1	30401	男女共同参画社会の実現	3	3	0	0	0	0	100.0%	
		2	30402	交流の推進	3	3	0	0	0	0	100.0%	
		3	30403	平和啓発事業の促進	1	1	0	0	0	0	100.0%	
合計					208	188	17	1	1	1	96.9%	

A: 実施予定事項が完了
 B: 実施予定事項が実施過程
 C: 実施予定事項が着手(変化発生)段階
 D: 実施予定事項が検討段階
 E: 未着手または廃止事業

平成29年度行政評価 実施計画進捗管理における進捗状況「B」以下の理由

章	節	項	事業名	進捗	理由	所管課
1	1	3	高齢者ふれあい元気事業	B	一部地域の町会等主催事業の実施が困難なことにより、補助の未執行が生じたことによる。	高齢者支援課
1	1	3	特別養護老人ホーム整備事業	B	整備運営法人による整備完了には至っていないため。	高齢者支援課
1	1	3	地域密着型サービス整備事業	B	整備運営法人による整備完了には至っていないため。	高齢者支援課
1	2	1	ポイントカードシステム導入事業	E	平成26年度より事業実施に向けた条件が整っていないため休止としている。	産業振興課
2	2	1	景観行政推進事業	B	景観計画案作成に至らなかったことによる。	都市計画課
2	2	1	市街化調整区域土地利用検討事業	C	地権者の具体的な動きが見られず、将来土地利用の在り方の検討に至らなかったことによる。	都市政策課
2	2	1	バリアフリー対策事業	B	一部の生活関連経路における事業が未了のため。	道路課
2	2	3	3・3・1号線整備事業	B	事業施行期間の延長を行われたものの、用地の取得に至らず交渉を継続しており、工事については未施行のため。	市街地整備課
2	2	3	3・3・3号線整備事業	B	用地の取得に至らず交渉を継続しているため。	市街地整備課
2	2	3	3・3・15号外2線整備事業	B	用地の取得に至らず交渉を継続しているため。	市街地整備課
2	2	3	3・4・4号線整備事業	B	一部工事施行が未了となったことによる。	市街地整備課
2	2	3	3・4・8号線整備事業	D	事業認可の取得に向けた準備作業の着手に至らなかったため。	市街地整備課
2	2	3	3・4・11号線整備事業	B	一部工事施行が未了となったことによる。	市街地整備課
2	2	3	道路改良事業	B	道路改良事業の内、一部工事が繰越となったため。	道路課
2	2	3	橋りょう対策事業	B	鉄道事業者との協議に時間を要したことから、一部工事施行が未着手となったことによる。	道路課
2	2	4	津田沼処理区補助事業、津田沼処理区処理場補助事業、津田沼処理区単独事業(下水道課)	B	土地所有者との下水道管路埋設交渉に時間を要したこと等により、一部の公共下水道整備が進捗しなかったため。	下水道課
2	2	4	印旛処理区補助事業、印旛処理区単独事業(下水道課)	B	土地所有者との下水道管路埋設交渉に時間を要したこと等により、一部の公共下水道整備が進捗しなかったため。	下水道課
2	2	4	高瀬処理区単独事業(下水道課)	B	土地所有者との下水道管路埋設交渉に時間を要したこと等により、一部の公共下水道整備が進捗しなかったため。	下水道課
2	2	4	浸水対策事業、下水道維持管理事業(下水道課)	B	一部の工事施行を延期したことによる。	下水道課
2	2	5	供給設備・構築物更新事業	B	評価の方法としては当年度予算の執行状況とするが、平成28年度は(水道)継続費の執行率が29.98%であったため。	建設課