

令和8年度発注予定工事一覧(第2四半期追加・変更分)

形式 一般:制限付一般競争入札 随契:随意契約

発注機関	変更・追加区分	形式	種類	工 事 名	場 所	工期	工事概要	発注時期	発注担当課	予算担当課
習志野市	発注時期・場所・工期・概要変更	一般	解体	都市計画道路3・4・24号線公共施設撤去工事	鷺沼5丁目5番50号 ⇒鷺沼5丁目1439番6	4ヶ月 ⇒3ヶ月	都計道3・4・24号線の代替地内の木造家屋の解体工事を行う。 ⇒建物、工作物等撤去	第1四半期 ⇒第2四半期	施設再生課	道路つくる課
	発注時期・工期変更	一般	造園	大久保小学校外構整備工事(植栽及び遊具設置工事)	藤崎6丁目9番28号	10ヶ月 ⇒9ヶ月	大久保小学校の外構整備に伴う植栽及び遊具設置を行う。	第1四半期 ⇒第2四半期	施設再生課	教育総務課
	発注時期変更	一般	舗装	市道06-222号線道路補修工事	鷺沼台2丁目898番11地先	4ヶ月	切削オーバーレイ工A=350㎡、薄層カラー舗装工113㎡	第1四半期 ⇒第2四半期	道路なおす課	道路なおす課
	発注時期変更	一般	舗装	市道00-009号線道路補修工事	大久保2丁目352番14地先	4ヶ月	切削オーバーレイ工A=650㎡	第1四半期 ⇒第2四半期	道路なおす課	道路なおす課
企業局	追加	一般	管	鷺沼特定土地地区画整理事業に伴う低圧管布設工事(その5)	鷺沼4丁目19番	5ヶ月	低圧管 φ75~200 L=818m	第2四半期	ガス水道建設課	ガス水道建設課
	発注時期・概要変更	一般	管	茜浜1-13番地先低圧管入替工事	茜浜1丁目13番地先	5ヶ月	低圧管 φ100 L=172m ⇒低圧管 φ50 L=172m	第1四半期 ⇒第2四半期	ガス水道建設課	ガス水道建設課
	追加	一般	管	谷津1-17番地先低圧管入替工事	谷津1-17番地先	3ヶ月	低圧管 φ50 L=83m	第2四半期	ガス水道建設課	ガス水道建設課
	取下	一般	管	鷺沼台4-12番地先低圧管入替工事	鷺沼台4-12番地先	3ヶ月	低圧管 φ50 L=60m	第2四半期	ガス水道建設課	ガス水道建設課
	追加	一般	機械器具設置工事	茜浜供給所機械室内及び関連配管撤去工事	習志野市茜浜3丁目1番 茜浜供給所	6ヶ月	茜浜供給所の機械室内に設置されている球形ホルダー圧入用圧縮機及び関連配管についての撤去工事	第2四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	追加	一般	土木工事	新栄A-3k整圧器撤去工事	習志野市新栄1丁目10番	3ヶ月	元整理済みである新栄1丁目整圧器No.1の撤去工事	第2四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	追加	一般	機械器具設置工事	次垂定量ポンプ修繕工事	習志野市泉町2丁目4番 第1給水場 習志野市鷺沼台1-9 第2給水場	3ヶ月	第1給水場及び第2給水場に設置されている次垂注入設備が良好な状態を保つために行う修繕工事	第3四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	追加	一般	さく井工事	1-2・2-2号井戸用水中ポンプ更新工事	習志野市泉町2丁目4番12号 第1給水場 習志野市藤崎2-4	4ヶ月	井戸内部のケーシング及びストレーナーの状況を確認し、新水中ポンプ及び新揚水管を設置する工事	第2四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	追加	一般	水道施設工事	着水井・ろ過施設修繕工事	習志野市泉町2丁目4番 第1給水場(他1か所)	6ヶ月	第1給水場及び第2給水場の着水池及びろ過施設の修繕工事	第2四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	追加	一般	機械器具設置工事	小型空気圧縮機更新工事	習志野市鷺沼台1丁目9番 藤崎供給所(他1か所)	5ヶ月	藤崎供給所と袖ヶ浦受入所に設置されている小型空気圧縮機の更新工事	第2四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	追加	一般	土木工事	実籾小前整圧器室外構フェンス設置工事	習志野市実籾1丁目27番 実籾小前整圧器室	4ヶ月	実籾小学校前に設置されている整圧器室に外部からの侵入防止を目的としてフェンスを設置する工事	第2四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	追加	一般	電気工事	第1給水場無停電電源装置修繕工事	習志野市泉町2丁目4番 第1給水場	7ヶ月	第1給水場無停電電源装置の修繕工事	第2四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	追加	一般	建築工事	第2給水場南側配水ポンプ室わたり階段更新工事	習志野市鷺沼台1丁目9番 第2給水場南側配水ポンプ室	4ヶ月	第2給水場南側配水ポンプ室に設置されている点検用昇降階段の更新工事	第2四半期	ガス水道供給課	ガス水道供給課
	工期変更	一般	土木	鷺沼放流幹線建設工事に伴う梅林園復旧工事	鷺沼台4丁目4番地先	5ヶ月 ⇒6ヶ月	梅林園復旧一式	第2四半期	下水道課	下水道課
取下	一般	土木	東習志野汚水幹線人孔改築工事	実籾3丁目3番地先	6ヶ月	特殊人孔改築 防食、断面修復工 一式	第2四半期	下水道課	下水道課	
追加	一般	管	大久保東小学校改築工事に伴うガス工事	大久保2-12-1	20ヶ月	新規引込:PE管φ200 取付メーター:65号×1台、40号×1台 設置予定機器:給湯器×3台、コンロ×10台、GHP×16台	第2四半期	ガス水道建設課	ガス水道建設課	