



【全体計画概要】


① 一時校舎建設 (2017年3月供用開始)



② 既存プール解体 (2017年7月～)



③ 既存プール解体後 (2017年12月～)



凡例	
	建設中
	解体中
	使用校舎
	使用可能校庭
	工事動線
	児童動線
	仮囲い

新校舎供用開始	2020年9月～
グラウンド 供用開始 (全事業完了)	2022年4月～


④ 新校舎建設 (2018年10月～
2020年7月)




⑤ 既存校舎解体 (2020年10月～
2021年6月)



⑥ グラウンド・外構整備 (2021年7月～
2022年3月)



⑦ 完成 (2022年4月～)



※夏休み中(8月) に引っ越し