

次期習志野市環境基本計画に係る各種会議等予定表

R6

R7

業務名		9月	10月	11月～2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
次期習志野市環境基本計画策定	習志野市環境基本計画の改定 ・環境審議会 ・環境基本計画検討委員会 ・地球温暖化対策検討委員会	◎9/26 第1回検討委員会 アンケート調査(案)協議	◎10/4 第1回温暖化対策検討委員会		◎3/14 第2回基本計画検討委員会 (アンケート調査結果) (骨子案)  ◎3/18 第2回地球温暖化対策検討委員会 (アンケート調査結果) (骨子案)  ◎3/21 第2回環境審議会 (アンケート結果報告) (骨子案)		◎5/10(土) ワークショップ開催  ◎5/26(月) 【重要事項説明】 (パブコメ件名)	◎6/4～6/17 庁内意見照会  ◎6/27 第3回地球温暖化対策検討委員会 (計画案)  ◎6/27 第3回基本計画検討委員会 (計画案)	◎7/28 第3回環境審議会 (計画案報告)		◎9/24 第4回環境審議会 (計画案諮問・答申)	◎10/24 【臨時庁議】 (パブコメ審議)  ◎下旬 【議会への重要事項説明】	◎11/1～11/30 パブコメ実施  →	パブコメ取りまとめ	◎上旬～下旬 【パブコメ結果報告】	◎2/13 【庁議】 (計画案審議)	◎中旬 第4回温暖化対策検討委員会 (計画案最終報告)  ◎中旬 第4回基本計画検討委員会 (計画案最終報告)  ◎下旬 第5回環境審議会 (計画案最終報告)  ◎下旬 市長決裁 (計画策定)
	全体工程	アンケート調査 8月～2月上旬 基礎調査 ～1月			骨子案作成	計画案作成				計画書作成			パブコメ		計画書修正		