
習志野市公共施設再生計画　管理表
【第１期計画、平成26年度実績及び平成27年度見込】

【資料３】平成27年11月17日　習志野市公共施設再生推進審議会

2014 2015 2016 2017 2018 2019
H26 H27 H28 H29 H30 H31

谷津出張所 消防施設 建替
【担当課】
消防本部

内容 建替基本設計 建替実施設計 建替工事

谷津小 小学校 建替
谷津幼 幼稚園 ※谷津幼稚園は今後の対応が調整中であるため、試算上建替えとして計上している。

【担当課】
教育総務課
こども政策課

内容 全面改築基本設計 全面改築実施設計 全面改築工事

向山小 小学校 改修
向山幼 幼稚園 改修

【担当課】
教育総務課
こども政策課

内容

谷津南小 小学校 改修
【担当課】
教育総務課

内容

第一中 中学校 改修
【担当課】
教育総務課

内容
平成29年度以降、大
規模改修工事実施設
計を予定

谷津ＣＣ 生涯学習施設

谷津図書館 図書館
【担当課】
協働まちづく

り課
図書館

内容
大規模改修工事（築
20年）実施設計

大規模改修工事

庁舎 庁舎 建設
【担当課】
資産管理課

内容 契約締結
実施設計、本体工事
着工

中央消防署 消防施設
【担当課】
消防本部

内容

保健会館 保健福祉施設

【担当課】
健康支援課

内容

学校給食センター その他教育施設

【担当課】
学校教育課

内容 実施手法等の検討

第３分団 消防施設 建替
【担当課】
消防本部

内容 実施時期の検討

大久保小 小学校 建替
【担当課】
教育総務課

内容

藤崎小 小学校
藤崎幼 幼稚園

【担当課】
教育総務課
こども政策課

内容

鷺沼団地 市営住宅 改修
【担当課】
住宅課

内容
２号棟耐震補強工
事、外部改修工事、
工事監理委託

鷺沼台団地 市営住宅 改修
【担当課】
住宅課

内容
１号棟耐震補強工
事、外部改修工事、
工事監理

大久保公民館 公民館
市民会館 ホール

【担当課】
公民館・市民

会館
内容 基本構想策定

生涯学習地区センター 生涯学習施設

【担当課】
社会教育課

内容 基本構想策定

屋敷公民館 公民館
【担当課】
公民館

内容 基本構想策定

大久保図書館 図書館
【担当課】
図書館

内容 基本構想策定

藤崎図書館 図書館
【担当課】
図書館

内容 基本構想策定

勤労会館 勤労会館
【担当課】
商工振興課

内容 基本構想策定
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あづまこども会館 青少年施設
【担当課】
青少年課

内容 基本構想策定

大久保東小 小学校 改修
大久保東幼 幼稚園

【担当課】
教育総務課
こども政策課

内容
大規模改修工事実施
設計

屋敷小 小学校 改修
【担当課】
教育総務課

内容
平成28年度以降、大
規模改修工事実施設
計を予定

第六中 中学校 改修
【担当課】
教育総務課

内容

大久保保 保育所 大久保こども園
【担当課】
こども政策課

内容
（仮称）大久保こども
園基本設計

（仮称）大久保こども
園実施設計

泉団地 市営住宅 改修
【担当課】
住宅課

内容
4号棟大規模改修工
事実施設計

東部体育館 スポーツ施設 改修
【担当課】

生涯スポーツ
課 内容

大規模改修工事実施
設計を予定

実籾テニスコート スポーツ施設 改修
【担当課】

生涯スポーツ
課

内容
平成29年度以降、大
規模改修工事実施設
計を予定

第７分団 消防施設 改修
【担当課】
消防本部

内容

東習志野小 小学校 改修
【担当課】
教育総務課

内容 改修実施設計

第四中 中学校 改修
【担当課】
教育総務課

内容 改修実施設計

東習志野ＣＣ 生涯学習施設

東習志野図書館 図書館
【担当課】
協働まちづく

り課
図書館

内容

第二中 中学校
【担当課】
教育総務課

内容 改築基本計画・基本実施設計

東習志野団地 市営住宅 改修
【担当課】
住宅課

内容

３号棟大規模改修工
事
２号棟大規模改修工
事実施設計

秋津出張所 消防施設
【担当課】
消防本部

内容 実施時期の検討

袖ケ浦西小 小学校 改修
【担当課】
教育総務課

内容 改修実施設計 法適合工事のみ実施

袖ケ浦東小 小学校 改修
【担当課】
教育総務課

内容

秋津サッカー場 スポーツ施設 改修
【担当課】

生涯スポーツ
課 内容

平成29年度以降、大
規模改修工事実施設
計を予定

秋津野球場 スポーツ施設 改修
【担当課】

生涯スポーツ
課 内容

総合福祉センター 保健福祉施設

【担当課】
高齢者支援

課
内容 基本計画の策定

海浜霊園 保健福祉施設

【担当課】
社会福祉課

内容

香澄団地 市営住宅 改修
【担当課】
住宅課

内容 ３・４号棟給水管工事
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