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大久保地区公共施設再生事業 工事期間と範囲について 

 下記の日程・範囲にて工事を予定しております。工事期間中はご迷惑をおかけいたしま

すが、ご協力をお願いいたします。 

※ 天候、施設ごとの工事進捗等の理由により工事計画が変更となることがありますので、都度、

内容を更新させていただきます。 

①平成３０(2018)年４月２日（月）～４月２２日（日） 

   仮設駐車場・仮設現場事務所設置工事 

 

（主なオープン施設） 

大久保公民館・市民会館、大久保図書館、 

勤労会館・テニスコート、児童公園、野球場、 

パークゴルフ場、公民館南側駐車場 

（主な休止施設） 

多目的広場の一部 

年間登録駐輪場 

工事期間中の駐車場の台数は、現在の約半数となります。公共交通機関のご利用にご協力ください。  

図書館駐輪場、 

バイク置場の 

移動・整備 

大久保図書館 

勤労会館 

パークゴルフ場 

工事部分（仮囲いします） 

進入できません。 

工事車両動線 

野球場 

児童公園 

最初に仮設駐車場を作ります 
（まだ公民館南側駐車場は使えます。） 

多目的広場 

（一部利用できません） 

着色部分以外(白黒部分)は今まで通り利用可能です。 

 

 

テニスコート 

公民館南側駐車場 

ゲートボール場 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

大久保公民館・市民会館 
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②平成３０(2018)年４月２３日（月）～８月３１日（金） 

   北館新築部分工事着工 

 

（主なオープン施設） 

大久保公民館・市民会館、大久保図書館、 

勤労会館・テニスコート、児童公園、野球場、 

パークゴルフ場 

（仮設利用の施設） 

駐車場 

図書館駐輪場 

公衆トイレ 

（主な休止施設） 

公民館南側駐車場 

多目的広場の一部 

工事期間中の駐車場の台数は、現在の約半数となります。公共交通機関のご利用にご協力ください。  

工事部分（仮囲いします） 

進入できません。 

 

仮設駐車場への 

車両動線 

歩行者用通路 

歩行者の通行は工事の進捗により迂回

(工事範囲内)をお願いすることがあり

ます。看板等で案内します。 

図書館管理用仮設駐車場 

図書館利用者用仮設駐輪場 

公民館裏口は 

利用できません 

パークゴルフ場駐車場 
（利用部分が小さくなります） 

着色部分以外(白黒部分)は今まで通り利用可能です。 

 

 

北館新築工事に入ります 
（駐車場・公衆トイレは使えません。） 

現場事務所 

仮設施設 

 

公民館南側駐車場 

（利用できません） 

一般車両は進入 

できません。 

駐車場・バイク置場 

・駐輪場・公衆トイレ 

（すべて仮設） 

 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 
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③平成３０(2018)年９月１日（土）～２０１９年８月３１日（土） 

   南館大規模改修・立体駐車場新築工事着工 

 

（主なオープン施設） 

大久保公民館・市民会館、大久保図書館、 

、児童公園、野球場、パークゴルフ場 

（仮設利用の施設） 

駐車場 

図書館駐輪場 

公衆トイレ 

（主な休止施設） 

既存駐車場(全て) 

多目的広場 

勤労会館・テニスコート 

工事期間中の駐車場の台数は、現在の約半数となります。公共交通機関のご利用にご協力ください。  

南館改修工事 

勤労会館及びテニスコートは、 

利用できません。 

立体駐車場 

（新築） 

歩行者用通路 

図書館管理用仮設駐車場 

図書館利用者用仮設駐輪場 

勤労会館・テニスコート、 

ゲートボール場周辺も 

工事着工となり、利用できません。 

工事部分（仮囲いします） 

進入できません。 

 

着色部分以外(白黒部分)は今まで通り利用可能です。 

 

 

仮設施設 

 

一般車両は進入 

できません。 

仮設駐車場への 

車両動線 

パークゴルフ場駐車場 
（利用部分が小さくなります） 

現場事務所 

駐車場・バイク置場 

・駐輪場・公衆トイレ 

（すべて仮設） 

 
Ｐ 

公民館裏口は 

利用できません 
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④２０１９年９月１日（日）～１０月３１日（木） 

   既存図書館工事着工、 

   引越し及びオープン準備作業(公民館・ホール・図書館)  

 

（主なオープン施設） 

児童公園、野球場、パークゴルフ場 

立体駐車場（新築）、公衆トイレ 

（仮設利用の施設） （主な休止施設） 

大久保公民館・市民会館 

大久保図書館 

勤労会館・テニスコート 

多目的広場 

工事期間中の駐車場の台数は、現在の約半数となります。公共交通機関のご利用にご協力ください。  

立体駐車場・公衆トイレ 

オープン 

車両片側通行として

工事します。 

駐車場利用 

車両動線

多目的広場 

復旧・整地工事 

歩行者用通路 

公民館・市民会館、図書館は、

引っ越し及びオープン準備の

為、利用できません。 

現大久保公民館・市民会館解体工事 

（民間棟工事の完成は２０２１年度予定） 

既存図書館 

改修工事着工 

工事部分（仮囲いします） 

進入できません。 

 

着色部分以外(白黒部分)は今まで通り利用可能です。 

 

 

新施設（新たな施設が利用できます） 

 

南館改修工事 

一般車両は進入 

できません。 

Ｐ 

パークゴルフ場駐車場 
（利用できません） 

現場事務所 
Ｐ 
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⑤２０１９年１１月１日（金）～ 

   北館（新築部分）・南館・テニスコートオープン 

 

（主なオープン施設） 

北館(新築部分)・南館・テニスコート 

(新図書館の一部・新公民館の一部、 

 新ホール) 

児童公園、野球場、パークゴルフ場 

多目的広場の一部、立体駐車場（新築） 

（仮設利用の施設） （主な休止施設） 

多目的広場 

年間登録駐輪場 

工事期間中の駐車場の台数は、現在の約半数となります。公共交通機関のご利用にご協力ください。 

 
北館（新築部分）オープン 

南館及びテニスコート 

オープン 

 

現大久保公民館・市民会館解体工事 

（民間棟工事の完成は２０２１年度予定） 

既存図書館改修工事 

（平成２０２０年 7月 

 オープン） 

立体駐車場・公衆トイレ 

工事部分（仮囲いします） 

進入できません。 

 
新施設（新たな施設が利用できます） 

 
着色部分以外(白黒部分)は今まで通り利用可能です。 

 

 

駐車場利用 

車両動線 

歩行者用通路 

一般車両は進入 

できません。 

Ｐ 

現場事務所 

（平成２０２０年  

６月まで） 
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１．現在の施設と今後の施設 
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オープンまでのスケジュール 

 
 

個々の施設の詳細（予定） 
現在の施設 再生後の施設 

名称 
利用可能 
期限 

名称 
オープン 
予定時期 

大久保公民館・市民会館 2019 年 8月末 北館（公民館・図書館棟） 2019 年 11 月 

 同駐車場 
H30(2018)年 
4 月 22 日※１ 

新設駐車場 2019 年 9月 

大久保図書館 2019 年 8月末 
北館(１期) 
（公民館・図書館棟） 

2019 年 11 月 

北館(２期)（別棟） 2020 年 7月 

 同駐車場 
H30(2018)年 
4 月 22 日※１ 

新設駐車場 2019 年 9月 

勤労会館 
（テニスコート含む） 

H30(2018)年 8 月末 南館 2019 年 11 月 

 同駐車場 H30(2018)年 8 月末※１ 新設駐車場 2019 年 9月 
パークゴルフ場 継続利用 パークゴルフ場(変わらず) 継続利用 
 同駐車場 H30(2018)年 3 月末※１ 新設駐車場 2019 年 9月 
野球場 継続利用 野球場（変わらず） 継続利用 

 同駐車場 
H30(2018)年 
4 月 22 日※１ 

新設駐車場利用 2019 年 9月 

児童公園 継続利用 児童公園（変わらず） 継続利用 

多目的広場 H30(2018)年 3 月末 
多目的広場 2019 年 11 月 
新設駐車場 2019 年 9月 

年間登録駐輪場 H30(2018)年 3 月末 年間登録駐輪場 2020 年 4月 

※１ 工事中は多目的広場に設置の仮設駐車場利用。工事期間中の駐車場の台数は、現在の約半数

となります。公共交通機関のご利用にご協力ください。 

 

30年 31年 32年 33年以降

習志野市オープンまでのスケジュール

北館
《別棟》

勤労会館
（テニスコート含む）

駐車場

北館《公民館
・図書館棟》

大久保公民館・
市民会館

大久保図書館

南館

新
築

リ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン

新
築

野球場・児童公園・
パークゴルフ場・

多目的広場

８月末 1１月 ５月末8月末

工事（リノベーション）

工事（新築）

工事（新築）

４月

現施設 利用期間

現施設 利用期間

現施設 利用期間

リ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン

引越

休
止

休
止

休止

休止（仮設駐車場）

北館

７月

オープン

オープン（公民館・図書館・ホール）

オープン

現施設 利用期間

オープン

準
備

新
築

民間付帯施設 公民館・市民会館解体→工事(新築)
オー
プン

工事(リノベーション)

平成３０年１月 資産管理課 作成

①
北館

② ③ ④ ⑤

復旧工事

オープン

引越

問合せ先： 習志野市役所 資産管理課  TEL 047-453-9308 


