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平成２５年第１回定例会において議決を経て、杉山建設工業株式会社と締結し

た（仮称）袖ケ浦こども園園舎建設工事（建築工事）請負契約の契約金額を、次

のとおり変更するものです。 

変更前 変更後 

５６７，０００，０００円 ５９１，６４７，７６０円 

【変更理由】 

 賃金等の急激な変動に対処するため、建設工事請負契約約款第２６条第６項の

規定に基づいて変更するものです。 

 

 

議案第３４号 工事請負契約の変更について（津田沼小学校全面改築工事（プー

ル棟建築工事）） 

 平成２５年第３回定例会において議決を経て、杉山建設工業株式会社と締結し

た津田沼小学校全面改築工事（プール棟建築工事）請負契約の契約金額を、次の

とおり変更するものです。 

変更前 変更後 

２００，１３０，０００円 ２０５，１１９，６００円 

【変更理由】 

 賃金等の急激な変動に対処するため、建設工事請負契約約款第２６条第６項の

規定に基づいて変更するものです。 

議案第３３号 工事請負契約の変更について（（仮称）袖ケ浦こども園園舎建

設工事（建築工事）） 


