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設計書表紙
工事予定期間：令和8年10月30日までの件
現在、空調機器のメーカー受注が逼迫されているため、機器の納期の期間が長くか
かると思われます。工期の検討が可能ですか。

発注前にメーカーに聞き取りを行ったところ、遅くとも5か月程度と回答があったためこの工
期としています。その後、需要の増加等状況が変わり、室外機の納期に時間を要する等、
受注者の責に帰すことが出来ない事由による場合は工期延長の協議が可能です。
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