
別表１

第２次学校施設再生計画　実施計画 　中間見直し

現在 ：設計 ：工事 見直し ：設計 ：工事

学校 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 学校 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

実籾小学校 実籾小学校 実籾小学校 実籾小学校 実籾小学校 実籾小学校

袖ケ浦東小学校 袖ケ浦東小学校 袖ケ浦東小学校 袖ケ浦東小学校 袖ケ浦東小学校 袖ケ浦東小学校

谷津南小学校 谷津南小学校 谷津南小学校 谷津南小学校 谷津南小学校 谷津南小学校

屋敷小学校 屋敷小学校 屋敷小学校 屋敷小学校 屋敷小学校 屋敷小学校 屋敷小学校 屋敷小学校 屋敷小学校 屋敷小学校

藤崎小学校 藤崎小学校 藤崎小学校 藤崎小学校 藤崎小学校 藤崎小学校 藤崎小学校 藤崎小学校

実花小学校 実花小学校 実花小学校 実花小学校

向山小学校 向山小学校 向山小学校 向山小学校 向山小学校 向山小学校 向山小学校 向山小学校 向山小学校 向山小学校

谷津小学校 谷津小学校 谷津小学校 谷津小学校

大久保小学校 大久保小学校 大久保小学校 大久保小学校 大久保小学校 大久保小学校 大久保小学校 大久保小学校 大久保小学校 大久保小学校

大久保東小学校 大久保東小学校 大久保東小学校 大久保東小学校 大久保東小学校 大久保東小学校 大久保東小学校 大久保東小学校

第一中学校 第一中学校 第一中学校 第一中学校 第一中学校 鷺沼小学校 鷺沼小学校 鷺沼小学校

第六中学校 第一中学校 第一中学校 第一中学校 第一中学校 第一中学校

第二中学校 第二中学校 第二中学校 第二中学校 第二中学校 第六中学校

第三中学校 第二中学校 第二中学校 第二中学校 第二中学校 第二中学校

市立高校 第三中学校

市立高校

  太枠については、第１期計画からの継続（建替：谷津小、大久保小学校（設計）、大規模改修工事：谷津南小学校）   太枠については、第１期計画からの継続（建替：谷津小、大久保小学校（設計）、大規模改修工事：谷津南小学校）

注１　計画期間においても、毎年、計画の進行管理を行う中で必要に応じた見直しを行うものとします。 注１　計画期間においても、毎年、計画の進行管理を行う中で必要に応じた見直しを行うものとします。
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