

習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2 工事状況 令和3年5月末 進捗率3.7%

袖ヶ浦運動公園内発進基地位置図



防音ハウスイメージ図 (縦34m×横34m×高さ14m)



航空写真出典：国土地理院ウェブサイト (<https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)

袖ヶ浦運動公園内作業状況 (令和3年5月)

立坑山留工施工状況 公園側



立坑山留工施工状況



立坑山留工事完了。

6月より掘削工事のための地盤改良工事開始。

車両搬入時には誘導員を配置致します。

御迷惑をお掛けしますが御協力よろしくお願い致します。