


習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和4年12月末 進捗率97.5%

令和4年12月28日現在



○防音ハウス解体作業を開始しました。1月中旬に防音ハウス解体完了予定です。

○2月中旬よりシールド内にコンクリートを打設し、下水を流せるように工事を進めていきます。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力お願いいたします。