

習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2 工事状況 令和4年6月末 進捗率82.8%

袖ヶ浦運動公園内発進基地位置図



航空写真出典：国土地理院ウェブサイト (<https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)

本掘進状況

シールド坑内急曲線部状況




到達部施工状況



地盤改良
施工状況

シールド工事進捗状況（令和4年6月）



引き続き、シールド掘進工事を実施します。

3月下旬からシールド本掘進工事を開始しました。

到達部の地盤改良工事を開始しました。

車両搬入時には誘導員を配置致します。

御迷惑をお掛けしますが御協力よろしくお願い致します。