


# 習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2 工事状況 令和4年7月末 進捗率94.1%


## 袖ヶ浦運動公園内発進基地位置図




航空写真出典：国土地理院ウェブサイト (<https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)

## 本掘進状況


### シールド機先端状況



### 勾配変化点施工状況



## シールド工事進捗状況（令和4年7月）



7月末にシールド掘進工事が完了しました。

8月上旬からシールド仮設備撤去工事を開始します。

車両搬入時には誘導員を配置致します。

御迷惑をお掛けしますが御協力よろしくお願い致します。