


習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2 工事状況 令和4年8月末 進捗率96.8%


袖ヶ浦運動公園内発進基地位置図



航空写真出典：国土地理院ウェブサイト (<https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)

本掘進状況


シールド機到達状況



シールド機解体状況



シールド工事進捗状況（令和4年8月）



7月末にシールド掘進工事が完了しました。

引き続きシールド仮設備撤去工事を行います。

9月中旬より防音ハウス撤去工事を開始します。

車両搬入時には誘導員を配置致します。

御迷惑をお掛けしますが御協力よろしくお願い致します。