

第4次男女共同参画基本計画 策定スケジュール（案）

令和6年3月19日（火）男女共同参画センター  
第3回 男女共同参画審議会 当日配布資料1ー2

		令和 5 年度		令和 6 年度										
		R6年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7.1月	2月	3月
		※次期、基本構想・基本計画策定（～R8年4月1日施行）												
市	初旬：事業担当課 ・第3次事業評価R5（照会）	2日：調整会議（次長級） ・第4次施策検討（照会）	中旬：事業担当課ヒアリング実施 ・第3次事業評価R5 ・第4次施策（案）		※意識調査 実施 第1便（市民・事業所）7/1発～7/2 0 第2便（WLB）7/2 3 発送～8/1 0		集計・分析 意識調査速報 作成	初旬：第4次施策（案）完成		初旬：意識調査報告書（案）確認  初旬：第2回庁内推進会議 ・答申報告 ・意識調査速報 ・市職員アンケート報告 ・第4次計画の策定について 骨子（案）＊施策（案）			初旬：事業担当課 ・第3次事業評価R6（照会）	
					初旬：意識調査書 確認 中旬：意識調査実施 起案	アンケート 実施 第3便（市職員）7/2 3～8/1 0	集計・取りまとめ アンケート速報 作成		下旬：市職員アンケート 報告書作成	中旬：全庁 ・第4次施策検討（照会）	下旬：意識調査成果品 納品			
> 広報・HP			23日：7月1日号原稿㍻		1日：掲載（意識調査実施）									
審議会			中旬：※第1回審議会 ・委嘱状 交付 【諮問】 ・第3次事業評価（R5） 【審議】 ・事業評価部会 設置 【協議】 ・意識調査の実施 ・第4次計画の策定について 骨子（案）					中旬：※第2回審議会 【審議】 ・第3次事業評価（R5） 答申（案） 【報告】 ・意識調査速報 ・市職員アンケート速報 【協議】 ・第4次計画の策定について 骨子（案）	中旬：※答申手交 【答申】 ・第3次事業評価（R5）			中旬：※第3回審議会 【報告】 ・意識調査報告 【協議】 ・第4次計画の策定について 骨子（案）		
						中旬：※第1回事業評価部会 ・部会長の選任 ・第3次事業評価（R5）	中旬：※第2回事業評価部会 ・第3次事業評価（R5）							
> 事業評価部会														
市民・事業所						※意識調査 実施 第1便（市民・事業所）7/1発～7/2 0 第2便（WLB）7/2 3 発送～8/1 0								