

		令和 6 年度																	
		R7年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月					
		※次期、基本構想・基本計画策定（～R8年4月1日施行）																	
市		初旬：事業担当課 ・第3次事業評価（照会）								1日：（調整会議（次長級）） 【報告】 ・第4次「策定案」 ・パブコメ実施		6日：※調整会議 【報告】 ・パブコメ結果 ・第4次「最終案」		9日：※庁議 【最終審議】 ・第4次「最終案」		初旬：◆第4次【男女共同参画基本計画】策定			
		◆第4次計画【素案】作成				中旬：※庁内意見（照会） ・第4次「素案」に対する意見とりまとめ		中旬：第4次庁内意見（回答） ・庁内掲示板へ掲載		◆第4次【策定案】作成 ・答申意見などを反映		14日：※議案勉強会 【重要事項説明】 ・第4次「策定案」 ・パブコメ実施		※パブコメ実施 第4次「策定案」 期間：11/15～12/14		パブコメ ・意見とりまとめ ・回答作成		下旬：◆第4次【最終案】作成	
> 広報・HP									初旬：11月15日号原稿メ		15日：掲載（パブコメ実施）		パブコメ意見HP公表		4月1日：第4次「計画」施行 公表				
審議会				下旬：※第1回審議会 【諮問】 ・第4次「素案」 ・第3次事業評価（R6） 【審議】 ・事業評価部会設置				初旬：※第2回審議会 【審議】 ・第4次「素案」		中旬：※第3回審議会 【審議】 ・第4次「素案」 ・第3次事業評価（R6）以上、答申（案） 【報告】 ・パブコメの実施								初旬：※第4回審議会 【報告】 ・第4次「男女共同参画基本計画」（本編、概要版を配布） 【報告】 ・パートナーシップ・ファミリーシップ制度	
										下旬：※答申手交 【答申】 ・第4次「素案」 ・第3次事業評価（R6）									
> 事業評価部会					中旬：※第1回事業評価部会 ・部会長の選任 ・第3次事業評価（R6）		中旬：※第2回事業評価部会 ・第3次事業評価（R6）												
> 計画策定検討部会																			
市民・事業所											※パブコメ実施 第4次「策定案」 期間：11/15～12/14								